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Spojení projektu a Evropské unie se nejčastěji používá, pokud jsou k financování 
projektu použity finanční prostředky pocházející z fondů EU. Iniciativa Evropských 
hlavních měst kultury (EHMK) se tomuto zvyku vymyká. Každoročně, od roku 1985, je 
udělován titul EHMK městu ze státu EU a celá iniciativa má za cíl podpořit kulturní 
dění v Evropě. Zisk titulu je prestižní událostí, která do hostitelského města obyčejně 
přiláká miliony turistů. Pro rok 2015 získalo titul EHMK město Plzeň. Doposud se 
žádnému hostitelskému městu z východní Evropy nepodařilo projekt realizovat 
na úrovni měst západní Evropy. Ve světle těchto souvislostí se Plzeň chce stát 
příkladem toho, jak lze z provinčního města vybudovat uznávanou kulturní metropoli 
zaměřenou na moderní umělecké formy a kreativní průmysl. O tom, zda se jí toho 
pomocí projektu Plzeň EHMK 2015, podaří dosáhnout rozhodnou následující roky.  
Cílem této práce je nejprve popsat teoretické základy projektového managementu, 
vysvětlit pojmy jako projekt nebo projektový plán, dále popsat základy plánování 
projektů a dílčí projektové plány. Po ujasnění těchto oblastí se práce zaměří na řízení 
rizik projektu. Popsány budou jednotlivé fáze managementu rizik, různé přístupy 
a metody. 
V praktické části se práce zabývá projektem Plzeň – město kultury 2015 (dále Plzeň 
EHMK 2015). Nejprve bude představena iniciativa EHMK, její vznik a vývoj v čase, 
její cíle a jejich proměna a kritéria podle kterých je vybírán nositel titulu EHMK. 
Dalším krokem bude popis plzeňského projektu a společnosti Plzeň 2015 o. p. s., 
která je jeho realizátorem, popis prostředí řízení projektu a jeho jednotlivé plány. 
Následující částí je pro tuto práci stěžejní oblast, kterou je řízení rizik projektu. Prvním 
krokem bude identifikace rizikových faktorů, dále jejich ohodnocení a následně určení 
reakcí na jednotlivé faktory. 
V závěru budou shrnuty poznatky z oblasti řízení projektu a hlavně jeho rizik a uvedeny 
postřehy a doporučení. 
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1. Projektový management a projekt 
Co je to projektový management? Proč při řízení používat projektový management? 
Co je to vlastně projekt? Projektový management jako obor je poměrně mladým 
oborem, který se začal rozvíjet po druhé světové válce, při čemž metodologie řízení 
vznikla ještě později. První společností, která se o toto zasloužila, byla americká 
společnost projektových manažerů Project Management Institute (PMI). Společnost 
PMI v roce 1995 vydala první ucelenou metodiku projektového řízení – A Guide to the 
Project Management Body of Knowledge (PMBoK). ([1], s. 15) To, že metodika řízení 
projektů vznikla v takto nedávné době, však neznamená, že by se v dobách dřívějších 
nevyskytovaly a nerealizovaly projekty, ač tento termín nebyl používán. Zpětně bychom 
mohli najít mnoho realizovaných projektů, při jejichž realizaci se jejich tvůrci vlastně 
řídili stejnými zásadami jako současní projektoví manažeři. Příkladem by mohly být 
Pyramidy v Egyptě, římské Koloseum či hrad Karlštejn. K realizaci těchto i dalších 
staveb bylo zcela jistě nutno pečlivě naplánovat průběh stavby, její finanční, hmotné 
i personální zajištění a další nutnosti, bez kterých by nemohli být úspěšně dokončeny. 
Jak už to často bývá, hlavním hnacím motorem rozvoje projektového řízení byla oblast 
armády. Při druhé světové válce byl kladen obrovský důraz na vývoj technologií, 
především nových zbraní – za války byla například nasazena první proudová letadla, 
vrtulníky, byly vyvíjeny a používány nejrůznější rakety a v neposlední řadě atomová 
bomba. Hlavním kritériem byla rychlost vývoje – tedy časové omezení, které je 
v současném chápání projektů a jejich řízení jedním ze tří hlavních omezení, která 
konkrétní projekt do značné míry určují. V následujících desetiletích byly v rychle 
se měnící společnosti neustále vyvíjeny různé manažerské teorie a metodiky, když byly 
tyto změny taženy rozvojem vědy a techniky a později také obrovského rozvoje 
komunikační techniky. V tomto rychle se měnícím prostředí jsou kladeny vysoké 
nároky na rozvoj stávajících teorií řízení a vývoj nových. Jednou z těchto relativně 
nových metod řízení je právě projektový management. Jeho výhodou je univerzálnost 
použití postupů projektového řízení na velmi širokou škálu odvětví, od řízení různých 
staveb přes vývoj nových výrobků, vývoj či aplikaci informačních systémů 
až po kulturní či vzdělávací projekty. 
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1.1. Projektový management 
Projektový management je v současnosti běžně využívaným stylem řízení, u kterého lze 
sledovat trend zvyšujícího se počtu podniků užívajících technik projektového 
managementu. Jak samotný název napovídá, projektový management je hlavně o řízení 
projektů. Podle ([2], s. 12) je projektový management uplatňován ve společnostech, 
které odpovídají následujícím charakteristikám: 
 zákaznicky orientované společnosti, ve kterých existuje tlak na rychlé 
rozhodování a efektivní vývoj nových produktů 
 procesně řízené společnosti, ve kterých změna stávajících procesů či zavedení 
procesů nových vyžaduje užití jednorázového řízeného sledu činností 
 tradičně řízené společnosti, ve kterých je vedle řídících struktur založených 
na dělbě práce realizováno řízení taktéž formou komplexních úkolů (projektů) 
 Společnosti, které nabízejí implementaci ucelených řešení technologických 
celků podle konkrétního zadání zákazníka 
 společnosti, ve kterých je projektové řízení firemním standardem 
Obecným základem projektové managementu jsou řídící metody a postupy, které jsou 
aplikované na omezené zdroje, které se dělí na personální, finanční a materiální, jejichž 
využití a společné působení má vést k vytvoření požadovaného předmětu projektu. 
V projektovém managementu je snahou vždy úspěšně řídit projekty, což ve výsledku 
znamená dosáhnout plánovaného cíle projektu při dodržení projektových omezení, 
kterými jsou čas, náklady a dosažení požadovaných výstupů. 
1.2. Projekt a jeho plán 
1.2.1. Projekt 
Odpovědí na otázku „co je to vlastně projekt“ můžeme najít mnoho, všechny však 
nejspíše budou (nebo by alespoň měly) mít stejný základ. Takto pojem projekt definuje 
směrnice ČSN/ISO 10006 pro management jakosti projektů: 
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„Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností 
s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým 
požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.“ 
„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby 
nebo určitého výsledku.“ ([2], s. 22) 
Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Z předešlých definic tedy 
můžeme konstatovat, že projekt musí splňovat kritérium jedinečnosti. Tímto se projekt 
odlišuje od operací. Hlavním rozdílem mezi projektem a operací je právě 
(ne)unikátnost, jednotlivé operace se v čase opakují, avšak projekt je vždy (alespoň 
v některých parametrech) unikátní. V současnosti je možné setkat se s takzvanými 
typovými projekty, například rodinných domů. Ono označení typový může vyvolávat 
otázku, zda se tedy vlastně stále jedná o projekt, když obsahuje nějaké typové řešení, 
které je možné opakovaně uplatňovat. I u typových projektů se však konkrétní faktory 
mění, už odlišné místo realizace, s tím související například podloží pozemku, specifika 
přístupových cest nebo jen odlišný zákazník projektu a jeho specifika jednotlivé 
realizace odlišují, a tak stále můžeme právem používat termín projekt. 
Projekt je vždy časově omezeným snažením o dosažení příslušného cíle. Každý projekt 
musí mít pevně určen začátek a konec, nejčastěji formou data zahájení a požadovaného 
data ukončení projektu, někdy rovněž datem zahájení a stavem naplnění cílů projektu.  
Jedinečnost a dočasnost však nejsou jedinými kritérii určujícími, zda se o projekt jedná 
nebo nejedná. Obvykle se uvádí takzvaný projektový trojimperativ (či trojúhelník), 
který je vymezen rozsahem projektu, časovým omezením a omezenými zdroji. Lze říct, 
že projekt se snaží dosáhnout požadovaného výstupu při dodržení rozsahu, v určeném 
časovém úseku, při dodržení rozpočtových omezení. Důležité je splnění všech 
základních dimenzí projektu. 
Specifikem projektů rovněž je, že na rozdíl od dočasných podnikatelských uskupení, 
která mohou vznikat často s velmi obdobnými charakteristikami jako projekty, projekt 
sám o sobě nemá právní subjektivitu.  
Na projekt lze nahlížet z mnoha stran, mnoha úhly pohledů a pokaždé můžeme najít 
lehké odlišnosti, základ však vždy zůstává neměnný. V projektu jde o jedinečný sled 
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aktivit a úkolů, jejichž působením jsou přeměňovány vstupy na očekávané 
a požadované výstupy. 
1.2.2. Životní cyklus projektu 
Jak již bylo výše uvedeno, u projektu je důležitým kritériem jeho omezení v čase. Proto 
je jednou z oblastí projektového managementu řízení životního cyklu projektu. Tato 
oblast souvisí s vývojem projektu v čase, životní cyklus je omezen daty založení 
a ukončení projektu a obecně lze popsat jednotlivé fáze životního cyklu projektu, 
které se v jednotlivých projektech vždy objevují. Pravidlem je, že návaznost 
jednotlivých fází je daná sousledností projektových činností, a je obvyklé, že činnosti 
předcházející fáze musí být ukončeny před možným začátkem fáze následující.  
Dle ([1], s. 53) jsou rozlišovány následující fáze životního cyklu projektu: 
 předprojektové studie 
 definování projektu 
 plánování 
 implementace 
 předání do užívání 
Dle ([2] s. 38) jsou fáze obdobné, jen po fázích návrhu a definice projektu následuje 
fáze produkce, která je obdobou implementace a další fází je operační období, 
následované vyřazením projektu. Na první pohled se tedy životní fáze projektu liší, 
avšak rozdíl je způsoben odlišným pojetím průběhu projektu, kdy dle [1] se jedná 
o projekt předávaný k užívání, čímž končí společností zajišťovaná realizace, a dle [2] 
se uvažuje projekt, který je po celou dobu fungování zajišťován jednou společností 
a životní cyklus tedy obsahuje i samotné fáze užívání předmětu projektu a následné 
vyřazení projektu, čímž je myšleno převedení předmětu projektu do podpory 
a převedení projektových zdrojů (například personálních) na jiné projekty.  
Jak je z výše uvedeného zřejmé, životní fáze jednotlivých typů projektů budou vždy 
do jisté míry odlišné, avšak základní kostra je vždy stejná. Jsou jí fáze zahájení, střední 
fáze, kterých může být více, a závěrečná fáze. 
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1.2.3. Definování projektu 
Definování projektu je projektovou fází, která navazuje na předprojektové studie. Tato 
fáze (stejně jako další navazující) proběhne, pouze pokud je na základě 
předprojektových studií rozhodnuto o realizaci projektu. Fáze definování projektu a její 
správný průběh je pro budoucí průběh projektu zásadní. Změny základních 
charakteristik jsou nákladné a jejich nákladnost navíc roste s časem, který uplynul 
od zahájení projektu. Pokud by byly základní charakteristiky projektu chybné, s největší 
pravděpodobností by projekt nedosáhl požadovaných výstupů nebo pouze 
s překročením projektových omezení. Například byl-li by ve fázi definování projektu 
chybně určen rozsah projektu (kdyby byla část vynechána), vyžádalo by si začlenění 
chybějící části například růst nákladů, prodloužení doby trvání projektu nebo kombinaci 
obou faktorů. 
Projekt je definován svým předmětem a projektovými omezeními, projektová omezení 
si můžeme představit jako hranice, které vymezují prostor, ve kterém se budou vytvářet 
požadované výstupy projektu. Těmito omezeními jsou čas, náklady a rozsah projektu 
(někdy se zmiňuje kvalitativní stupeň nebo dostupnost zdrojů) ([1], s. 47). Projektová 
omezení a jejich vzájemné vztahy tedy vymezují jakýsi pomyslný životní prostor 
projektu, ve kterém by hranice dané omezeními měli zůstat nepřekročeny. To by totiž 
znamenalo nedodržení některého z požadavků na projekt. Důležité rovněž je uvědomit 
si, že jednotlivá omezení (čas, náklady a kvalita, či rozsah) se mění provázaně. Pokud 
má být projekt ukončen v daném čase, ale chceme zvýšit jeho rozsah (nebo zvýšit 
kvalitativní stupeň), pravděpodobně toto vyvolá růst nákladů na projekt. Naopak 
budeme-li chtít snížit náklady projektu, můžeme si vybrat, zda zvolíme cestu 
prodloužení doby trvání projektu, nebo snížení kvalitativního stupně (rozsahu). 
Tři hlavní projektová omezení bývají nazývána jako projektový trojúhelník, jindy taktéž 
projektový trojimperativ. Je rovněž možno použít grafické znázornění.  
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Obrázek 1-1 Projektový trojúhelník 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [1], s. 48) 
Výstupem definování projektu bývá dokument shrnující charakteristiky projektu. Tento 
dokument může mít různé formy, v praxi bývá rovněž různě nazýván. Příkladem 
takového dokumentu je například logický rámec projektu, Zakládací listina projektu, 
projektová charta nebo dokument Definování projektu. 
1.2.4. Cíl projektu a projektový produkt 
Projekt jako celek je realizován za účelem dosažení žádaného budoucího stavu, 
vytvoření požadovaných výstupů, výrobku, služby, souhrnně řečeno vytvoření 
projektového produktu. Aby tomuto vytvoření produktu projektu mohlo být dosaženo   
a zároveň byla dodržena projektová omezení, jsou k řízení projektu využívány nástroje 
a procesy projektového managementu. Tyto nástroje řízení projektu jsou vlastně cestou 
k vytvoření produktu – je to definování, plánování a samotné řízení postupu projektu 
směrem k jeho úspěšnému zakončení. 
Cíl projektu je základním motivem, je důvodem k realizaci projektu a obecně 
se projevuje dopady na projekt a jeho okolí. Vzhledem k různorodosti projektů jsou 
i cíle jednotlivých projektů velmi rozmanité, cíl může být nějaký hmotný výsledek 
(vývoj výrobku, stavba dálnice apod.), či nehmotný (změna organizačního uspořádání 
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organizace, uspořádání školení apod.). Mimo cíle projektu, který je nejvyšším motivem 
projektu, jsou obvykle určeny i strategický cíl a postupné cíle. 
Strategický cíl je takový cíl, u kterého lze po realizaci projektu identifikovat konkrétní 
přínosy pro organizaci, je to vlastně konkretizace cíle projektu. Strategický cíl bývá 
mnohdy určen v obecné úrovni, a proto se stává, že nemůže být dosažen pouze jedním 
projektem, a tak může snaha o dosažení strategického cíle vyvolat několik projektů, 
které budou probíhat v delším časovém intervalu, a společně dosahovat strategického 
cíle. 
Postupné cíle jsou identifikací postupných cílů, které na sebe obvykle navazují 
a společně přispívají k dosažení strategického cíle. Při formulaci postupných cílů je 
nutné soustředit se na jejich správnou formulaci, vhodné je použít například kritéria 
SMART cílů. Dodržení této metody formulace cílů může pomoci vyhnout se špatné 
formulaci jednotlivých cílů. Cíle určené dle SMART kritérií splňují základní vlastnosti 
cílů (Určitost, měřitelnost, dosažitelnost, reálnost a ohraničení v čase), které jsou nutné 
pro následnou možnost těchto cílů dosáhnout. Pokud by cíle nebyly například měřitelné, 
těžko by se určovalo kdy, v jakém bodě, okamžiku, bylo cíle dosaženo a rovněž by toto 
mohlo být různými osobami individuálně vnímáno. 
Podle obsahu projektových činností a jejich cílů lze jednotlivé projekty rozdělit. Podle 
([1], s. 51) existuje následující dělení projektů dle jejich zaměření: 
 Výzkum a vývoj – převážně kreativní překonávání současného stavu, 
výsledkem: nový, optimalizovaný, či inovovaný výrobek nebo služba, nový 
software nebo například nová strategie. 
 Investiční činnost – transformace kapitálových fondů podniku na hmotná aktiva, 
která jsou zdrojem podnikových zisků. Cíly takovýchto projektů jsou například 
získání staveb a zařízení. 
 Organizační změny – předmětem projektové činnosti je v tomto případě 
vybudování nebo přeměna podnikové organizace. 
 Veřejně prospěšné cíle – projekt dosahuje cílů, které představují společenský 




Projektový produkt je výstupem projektu, může být hmotný a nehmotný, vzniká 
realizací projektu. Existuje-li uživatel projektu, je mu v závěru projektu produkt předán. 
K vzniku tohoto produktu směřují projektové činnosti, aktivity a postupné cíle. Správná 
formulace projektového produktu je naprosto kardinálním faktorem, protože je-li špatně 
formulovaný výstup projektu, s vysokou pravděpodobností projekt nesplní očekávané 
přínosy. Proto je na tvorbu projektového produktu kladen velký důraz a tvorba bývá 
dlouhodobým procesem využívajícím například nástroje systémové analýzy, syntézy, 
modelování, výpočtů a simulací. 
1.2.5. Plán projektu 
Na fázi definování projektu navazuje fáze plánování projektu, tedy tvorba plánu 
projektu, ve které se obvykle vychází z logického rámce projektu (nebo jiného 
dokumentu, který je výstupem definování projektu). Plánování projektu je nezbytnou 
fází, která podmiňuje úspěšnou realizaci projektu, avšak ani správně vypracované plány 
ještě nutně nezaručují bezproblémový průběh projektu. Předběžné plány musí být 
známy již ve fázi předprojektových studií – například předběžný časový harmonogram, 
potřeby zdrojů a odhad rozpočtu. Postupem času jsou plány konkretizovány, 
upravovány a doplňovány tak, aby co možná nejpřesněji odpovídaly realitě 
a pravděpodobnému budoucímu vývoji. Plánovací činnosti by se správně měly 
vyskytovat v celém životním cyklu projektu – i při realizační fázi by plány měly být 
aktualizovány a upravovány podle měnící se reality. 
Lze rozlišit základní plány projektu a plány doplňkové. Podle ([1] s. 121) je dělení 
následující: 
Základní plány projektu: 
 plán rozsahu projektu 
 časový plán, či harmonogram projektu 
 plán zdrojů 
 plán nákladů, či rozpočet projektu 
Doplňkovými plány jsou plán komunikace, řízení rizik, kvality a plán obchodních 
činností. Základní plány projektu vlastně vychází z projektového trojúhelníku – 
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jednotlivé plány rozpracovávají a plánují tři základní projektové dimenze (čas, náklady 
a rozsah), které doplňuje plán zdrojů. Důležité je vidět mezi jednotlivými dílčími plány 
jejich vzájemnou provázanost, kdy změna jednoho plánu ovlivní i plány zbývající. 
Například ubude-li zdroj, bude se nejspíš muset změnit časový harmonogram a dojde 
i ke změně v rozpočtu projektu. Doplňkové plány zcela jistě nejsou méně důležité 
než plány základní, je rovněž nutné, aby byly zpracovány. Současné technické možnosti 
umožňují plány zpracovávat na počítači a za využití programů na podporu projektového 
řízení snadno, rychle a vlastně zdarma provádět takzvané „what if“ analýzy, tedy 
simulovat různé scénáře, testovat rozhodnutí a jejich vliv na projekt a podobně. 
Plán rozsahu projektu 
Tento dílčí plán vychází z definice předmětu projektu a projektového produktu. Plán 
rozsahu projektu má za cíl určení konkrétních hranic projektu, tedy identifikovat 
všechny dodávky, moduly, činnosti a další náležitosti, které jsou obsahem projektu, 
a naopak také identifikovat co již součástí projektu není (pozáruční servis atp.). 
Při tvorbě plánu rozsahu projektu hledáme odpovědi na otázky související 
jak s produktem projektu (co je požadovaným výstupem projektu?), tak s projektovým 
řízením (jak bude požadovaných výstupů dosaženo, jaké cesty budou využity?). Při tom 
je třeba nejprve vědět, čeho má projekt dosáhnout a poté definovat způsob jak toho bude 
dosaženo. Součástí plánu rozsahu projektu jsou hierarchické strukturní plány projektu 
PBS a WBS. PBS (Project Breakdown Structure) je strukturou projektového produktu   
a WBS (Work Breakdown Structure) je struktura projektových prací (projektového 
díla). Pro znázornění těchto struktur je využíváno strukturního diagramu, který 
umožňuje jejich přehledné znázornění a pochopení rozsahu projektu. V diagramu jsou 
v jednotlivých úrovních postupně stále detailněji a podrobněji rozpracovávány 
jednotlivé celky projektu. Na vrcholu diagramu je obvykle finální produkt či dílčí 
produkty, které jsou postupně rozpracovávány. Záleží na předmětu využití struktury 
a podle toho volit hloubku rozkladu, pro některé účely je zbytečné identifikovat 





Časový harmonogram projektu 
Pro tvorbu časového harmonogramu je výchozím dokumentem strukturovaný plán 
rozsahu. V této fázi plánování je přidáno hledisko času. Výstupem je časový plán, který 
může mít různé podoby. 
Proces tvorby časového harmonogramu spočívá v určení (či odhadu) doby trvání 
jednotlivých projektových činností dle struktury WBS a jejich následnému uspořádání 
dle jejich sousledností. Struktura WBS musí být tedy pro potřeby tvorby časového 
harmonogramu dostatečně podrobná, aby bylo možné určit doby trvání jednotlivých 
činností, nebylo-li by tomu tak, bylo by nutné strukturu detailněji rozpracovat. 
Následně je možné vytvořit například síťový graf, který zobrazuje souslednosti činností 
či Ganttův diagram. Dalším krokem je určení časových rezerv a následné určení kritické 
cesty projektu (souslednost činností s nulovou celkovou časovou rezervou). 
Důležitým krokem, který by neměl být opomenut je zcela jistě kontrola výstupů 
jednotlivých plánů s původním zadáním projektu. Jinými slovy je třeba ujistit se, 
že vytvořené plány projektu jsou v souladu s požadavky na projekt. V opačném případě 
je nutné identifikovat zdroje nesouladu a odchylky co nejrychleji odstranit. 
Plán zdrojů a nákladů 
Tento plán ve své podstatě obsahuje dva dílčí plány, ty jsou však natolik vzájemně 
provázané, že je možné shrnout je do plánu jediného. Plán zdrojů vychází z určení 
zdrojů potřebných pro zajištění projektových činností, tyto zdroje jsou porovnány 
s dostupnými zdroji (důležité je hlavně rozložení dostupnosti v čase) a následně je 
potřeba srovnat potřeby zdrojů a možnosti jejich využití. Plán nákladů pak vzniká 
oceněním využívaných zdrojů, to je rozdílné u zdrojů externích a interních, a následně 
by mělo být možné určit celkové náklady projektu. Výstupem plánu nákladů je rozpočet 
projektu, který vedle nákladů a jejich rozvrstvení v čase obsahuje i identifikaci zdrojů 
financování. 
„Zdroje jsou prostředky, které slouží k provedení projektové činnosti a lze je rozdělit 
na zdroje, které se spotřebovávají (peníze, materiál) a na zdroje, které se 
nespotřebovávají (lidé, stroje apod.). Plánování zdrojů v projektovém managementu 
zahrnuje materiálové, personální a finanční zdroje“ ([1], s. 147) 
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Plánování zdrojů probíhá ve třech krocích. Prvním krokem je určení potřebných zdrojů. 
Určení potřebných zdrojů znamená nutnost přiřadit každé projektové činnosti zdroje, 
které jsou potřeba k její mu provedení, tak jak bylo naplánováno. Při určování zdrojů je 
třeba zaměřit se na specifikaci typu, množství i časové a místní složky. Jinak řečeno je 
třeba vědět, kolik jednotek jakého zdroje bude potřeba, dále datum potřeby a jak dlouho 
bude zdroj využíván, u zdrojů které se spotřebovávají, je třeba znát spotřebované 
množství. Dalším krokem je určení dostupných zdrojů v jednotlivých okamžicích. 
Třetím a nejdůležitějším krokem plánování zdrojů je porovnání potřeby zdrojů a jejich 
dostupnosti. Pokud se objeví disproporce, jsou možné různé reakce, vedoucí k vyřešení 
této nerovnováhy. Těmi jsou například změna časového plánu, využití časových rezerv, 
zvýšení kapacity zdrojů nebo vyšší užití dostupných zdrojů. Tyto reakce sebou nejspíše 
ponesou zvýšení nákladů nebo nutnost upravení časového harmonogramu. ([1] s. 148) 
Je-li vytvořen plán zdrojů, může být rovněž sestaven plán nákladů. Pro stanovení 
nákladů existují různé metody, jsou jimi například různé formy expertních odhadů 
(analogické odhady), metoda parametrického odhadu, odhad zdola-nahoru nebo 
například analýza nabídek dodavatelů. Při sestavování plánu nákladů je rovněž možné 
využít softwarové nástroje pro podporu řízení projektů. ([2], s. 163) 
Plán projektové komunikace 
Poněvadž projekt sdružuje víc osob, společností, či zájmových skupin, kdy každý 
z těchto účastníků projektu má jiné cíle a požadavky, je komunikace mezi nimi velmi 
důležitým aspektem projektového řízení. Správně musí komunikovat projektový tým 
uvnitř mezi sebou, s jednotlivými dodavateli, stejně tak se zadavatelem projektu nebo se 
zákazníkem. Bez této vzájemné komunikace by těžko projekt mohl být doveden 
ke zdárnému konci.  
Plán komunikace určuje, jaké informace budou sdíleny, proč budou sdíleny, jaká bude 
periodicita, mezi kým toto sdílení bude probíhat a jakou formou. Podle potřeb 
konkrétního projektu, jeho komunikačního plánu a podnikových standardů bývají 
navrženy a vytvořeny formuláře a šablony pro jednotlivé dokumenty sloužící k přenosu 
a sdílení informací. Takovýmito dokumenty jsou například Hlášení o stavu projektu, 
Zápis z jednání projektového týmu nebo Stav plnění úkolu. ([2], s. 172) Rozdíly v řízení 
komunikace budou zcela jistě souviset například s rozsahem projektu, tedy čím větší 
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projekt je, čím více účastníků obsahuje, tím větší důraz bude muset být kladen na řízení 
komunikace. Komunikaci lze rozdělit do tří skupin. Povinná komunikace – zprávy 
o stavu projektu, monitorovací zprávy, autoritou vyžadované zprávy atd. Nepovinná 
komunikace – především informace, které potřebují znát pracovníci pro jejich práci. 
Marketingová komunikace – komunikace, která vyvolává zájem o projekt a jeho 
produkt, tyto informace jsou zasílány širokému okruhu lidí, často u projektů veřejných 
zájmů. ([1], s. 155) 
Plán kvality projektu 
Úkolem plánu kvality projektu je v první fázi pochopit očekávání a přání zákazníka 
a v reakci na to sestavit aktivní plán a postup, které zajistí splnění zákazníkových 
očekávání. Současně se management kvality zabývá i otázkou splňování příslušných 
norem a předpisů, které se týkají projektového řízení a produktu. Stejně jako celý 
projekt, který má dvě hlediska (produkt a projektové řízení), i řízení kvality má dvě 
hlediska, a to řízení kvality projektového produktu a projektového řízení. Při tom je 
třeba uvědomovat si, že v rámci řízení kvality nás zajímá kvalita a kvalitativní stupeň, 
což jsou dva odlišné pojmy. ([1], s. 174) 
„Kvalita obecně představuje míru splnění norem a předpisů. Můžeme mluvit o kvalitě 
projektového produktu i o kvalitě projektového managementu. Kvalitativní stupeň 
nějakého výrobku nebo služby představuje míru vykazování nějakých vlastností nebo 
funkcí produktu. Kvalitativní stupeň je možno volit.“ ([1], s. 174) 
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2. Řízení rizik projektu 
V této kapitole bude podrobněji popsáno řízení rizik projektu. Riziko je určitá událost, 
která může nastat s určitou pravděpodobností a ponese s sebou určitý dopad. Rizika jsou 
všudypřítomným prvkem jak lidského života, tak průběhu projektů. To je dané jednak 
působením vnějších faktorů, které nejsou nikdy dokonale předvídatelné, a rovněž 
nutností činit rozhodnutí, kdy vždy existuje určitá míra nejistoty při výběru možnosti.  
A stejně jako se v osobním životě snažíme vyhýbat se rizikovým situacím, nebo na ně 
být připraveni, i v oblasti řízení projektů je třeba snažit se identifikovat možná rizika 
a připravit se na ně dříve než skutečně nastanou. Řízení rizik je procesem, který se 
zaměřuje na identifikaci, ohodnocení, plánování reakcí a řízení rizik. 
2.1. Definice rizika 
Riziko je obecně chápáno jako událost, která s sebou nese negativní dopad, 
v současném managementu rizik je však riziko chápáno obecněji: 
„Riziko je událost, která se může vyskytnout s určitou pravděpodobností a projekt 
určitým způsobem ovlivní. Vliv rizika na projekt může být negativní, tj. může způsobit 
škodu, nebo pozitivní.“ ([1], s. 162) 
Riziko je tedy důležité chápat jako důležitý faktor ovlivňující projekt, který nejen 
že nemusí projektu způsobit ztráty, ale za určitých okolností mu rovněž může přinést 
zisky. Velmi jednoduchým příkladem rizika přinášejícího zisk projektu je kurzové 
riziko, kdy můžeme například objednat dodávku z Německa, faktura bude vystavena 
v eurech a v období mezi vystavením faktury a jejím splacením koruna posílí. Následně 
tedy fakturovaná částka v eurech bude znamenat pro náš projekt levnější dodávku. 
Toto byl velmi jednoduchý příklad, ale je na něm vidět, že riziko opravdu může 
projektu přinést i zisk. Současně je třeba doplnit, že tento příklad se týkal rizika, které je 
projektovým týmem neovlivnitelné. Cílem managementu rizik není eliminace rizik, 
projekt, který by neobsahoval rizika, by totiž stejně tak nepřinášel žádné významné 
přínosy. Projekt je vlastně investicí, stejně jako investice do akcií či komodit, jsou do 
projektu vloženy prostředky za účelem budoucího přínosu přesahujícího náklady. 
A stejně jako u investic i u projektů platí, že čím chceme vyšší výnos, tím větší budou 
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rizika, tím větší bude pravděpodobnost neúspěchu. Cílem projektového managementu je 
tedy pracovat s riziky, která projekt přináší tak, aby rizika neznamenala ztráty (výrazné) 
a aby neohrožovala úspěšný průběh projektu. 
Každé riziko má určité parametry, kterými může být popsáno a které ho definují. 
Zároveň tyto parametry často určují jeho důležitost při následné práci s rizikem. 
Parametry jsou především: 
 Pravděpodobnost výskytu – jak již bylo uvedeno, riziko je událost. Je tedy 
možné na základě pozorování, zkušeností a jiných zdrojů informací určit četnost 
výskytu konkrétní události, tedy rizika. Pravděpodobnost výskytu lze určit jako 
číselnou hodnotu, která se pohybuje v intervalu od 0 do 1. Událost 
s pravděpodobností výskytu blížící se 1 je událostí, která podle všeho nastane – 
jen těžko se jí tedy lze vyhnout a proto je vhodné připravit se na její vznik. 
Naopak u událostí s nízkou pravděpodobností výskytu lze aktivně řídit 
projektové činnosti tak, aby daná událost nenastala. 
 Závažnost dopadu – určení dopadu konkrétního rizika na projekt. Obecně lze 
rozlišovat rizika podle jejich dopadu do skupin, které budou různě řízeny právě 
podle dopadu. Rizika s nízkým dopadem budou nejspíše snáze řiditelná, 
popřípadě můžou být i akceptovatelná, naopak rizika a vysokým dopadem 
na projekt je třeba řídit pečlivěji. Existují různé metody určení dopadu rizik, 
mezi základní patří jejich kvantitativní a kvalitativní analýza. Je také třeba 
uvědomit si, že dopad rizika bude pravděpodobně ovlivněn i tím, v jaké fázi 
projektu k rizikové události dojde. ([3], s. 8), ([5], s. 15) 
2.2. Proces řízení rizik 
Procesy řízení rizik prostupují výraznou část životního cyklu projektu, přičemž lze 
identifikovat tři hlavní části managementu rizik. Těmi jsou přípravy a plánování 
pro řízení rizik, dále identifikace a analýzy rizik, jejich hodnocení a určení priorit a třetí 
částí je monitorování identifikovaných rizik a případné provedení reakcí. 
Uvedené fáze průběhu řízení rizik lze ještě rozdělit, konkrétně druhou fázi, která se dá 
rozdělit na další fáze, kterými jsou identifikace rizik, dále jejich analýza a také 
plánování opatření. Různí autoři fáze identifikují odlišně, smysl je však vždy stejný. 
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2.2.1. Plánování řízení rizik 
Plánování řízení rizik je první fází managementu rizik, kdy jde především o volbu 
strategií, metodik a postupů, které budou později používány. Výstupem této fáze je 
obvykle Plán řízení rizik, který by měl být nedílnou součástí plánu projektu. 
Při plánování řízení rizik je důležité vycházet ze znalosti a hodnocení vnitřního 
a vnějšího prostředí projektu, rovněž ze znalosti projektových procesů a jejich 
vlastností, samozřejmě je užitečné využít zkušenosti členů projektového týmu (možno 
i externích konzultantů) a v neposlední řadě zahrnout i příslušné legislativní požadavky. 
([5], s. 82) 
Kroky vedoucí k vytvoření plánu řízení rizik se u jednotlivých projektů mohou lišit, 
například z důvodu vnitropodnikových standardů řízení rizik, avšak je možné je shrnout 
následovně.  
Výběr metod a nástrojů, které budou v samotném procesu řízení rizik použité. Zde se 
jednotlivé zvolené metody budou lišit dle zaměření projektů a rovněž podle stanovené 
globální úrovně rizikovosti projektu, kdy u projektu, s jehož typem má společnost 
zkušenosti a je obecně nízkorizikový, bude stačit použít základní metody. 
Posouzení hlavních rizik a to jak projektových, tak externích (například chystaná 
legislativní změna). V této fázi jde hlavně o formulaci již známých oblastí nejistot, které 
by měly být zohledněny při plánování projektu. 
Navržení přístupů řízení jednotlivých rizik (v této fázi často pro skupiny podobných 
rizik) a formulace pravidel pro jednotlivé přístupy, s tím souvisí rovněž určení 
indikátorů a hranic přijatelnosti rizik. 
2.2.2. Identifikace rizik 
Identifikace rizik je procesem, při kterém jsou určována jednotlivá rizika (interní 
i externí), která se mohou v průběhu projektu vyskytnout. Tuto identifikaci je ideální 
provést co nejdříve, protože čím dříve projektový tým zná možná rizika, tím dříve je 
může rovněž pochopit a správně je řídit, což je cílem celého managementu rizik. 
Metodami využívanými k identifikaci rizik jsou například brainstorming, při kterém 
projektový tým společně sepisuje spontánní nápady, které vznikají při diskuzi na téma 
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rizik projektu. Takto vzniklý soupis rizik je následně s určitým časovým odstupem 
týmem kriticky hodnocen, dále roztříděn do společných kategorií a vyhodnocen. Další 
metodou je například metoda Delphi, což je metoda spočívající ve vícekolovém 
dotazníkovém šetření s kontrolovanou zpětnou vazbou mezi jednotlivými koly za účasti 
expertů. Výhodou této metody je to, že dotazníky stačí vyplnit elektronicky a experti 
účastnící se šetření nemusí být fyzicky přítomni šetření. Nevýhodou na druhé straně je, 
že výsledek celého šetření je ovlivněn výběrem účastníků šetření, protože ti budou 
odpovídat podle svých názorů a pokud nebudou jejich pohledy na danou problematiku 
různorodé, bude výsledek jednoznačný, avšak nemusí být objektivní. Další nevýhodou 
je taktéž možnost ovlivnění výsledku formulací a výběrem kladených otázek. Další 
metodou je využití checklistů (kontrolních seznamů rizikových faktorů), ve kterých jsou 
uvedeny nejčastější rizika objevující se v jednotlivých oblastech projektového řízení. 
Jinou metodou může být například rozhovor s odborníkem, který má zkušenosti s danou 
problematikou, využít se dá i SWOT analýza, při které se projektový tým bude 
soustředit na analýzu slabých stránek a hrozeb. 
2.2.3. Kvalitativní analýza rizik 
Tato metoda zkoumá identifikovaná rizika z pohledu jejich vlivu na projekt, který se 
skládá z dopadu rizika a pravděpodobnosti jeho výskytu. Hodnocení je obvykle slovní, 
kdy jsou používány škály hodnocení, nebo číselné, kdy jsou použity stupnice, obvykle  
1 až 5, či 1 až 10. Vliv jednotlivých faktorů je rovněž možné hodnotit podle jeho 
dopadu na jednotlivé projektové dimenze (peníze, čas, kvalita). Rizika jsou obvykle 
hodnocena pouze expertním odhadem, metoda je tedy rychlá a není nákladná, na druhou 
stranu její výsledky mohou být subjektivní a pouhé slovní hodnocení významu rizika 
mnohdy nedává konkrétní představu o jeho skutečném významu. ([1], s. 166) 
Při číselném hodnocení významu jednotlivých událostí existují dva pohledy na danou 
problematiku. Otázkou je, zda použít stejné stupnice (například 1 až 10) jak pro 
pravděpodobnost, tak pro dopad události (například podle [2], s. 298), nebo stupnici 
dopadu nechat exponenciálně růst (podle [3], s. 46). Při použití stejných stupnic bude 
výsledný dopad stejný jak pro událost s maximálním dopadem a minimální 
pravděpodobností, tak pro událost s minimálním dopadem a maximální 
pravděpodobností. Z logiky věci je však zřejmé, že událost s fatálním dopadem 
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a mizivou pravděpodobností by měla mít větší dopad než událost, jejíž výskyt je vysoce 
pravděpodobný, ale její dopad na projekt je takřka neznatelný. 
K znázornění výsledků analýzy je možné použít různá grafická vyjádření. Běžně 
používanými jsou tabulky rizikových faktorů, kdy jsou rizikové faktory hodnoceny 
podle jejich pravděpodobnosti a dopadu. Jinou formou znázornění jsou dvojrozměrné 
matice, kdy jsou jednotlivá rizika umístěna do oblasti matice dle svého významu 
či metoda mapování rizika, kdy jsou jednotlivá rizika umisťovány do grafu, na jehož 
osách vystupují pravděpodobnost a dopad. ([3], s. 46) 
Tabulka 2-1 Rizikové faktory s hodnocením (třístupňová škála) 
Rizikový faktor Pravděpodobnost Dopad 
RFI Nízká Vysoká 
RFII Střední Nízká 
RFIII Vysoká Střední 
atd. Nízká Nízká 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [1], s. 167) 
2.2.4. Kvantitativní analýza rizik 
Smysl kvantitativní analýzy rizik spočívá ve výpočtu významu události pro projekt 
s určením finančního dopadu. Nutnou podmínkou je identifikace finančních dopadů 
jednotlivých rizik a rovněž znalost pravděpodobnosti výskytu jednotlivých událostí. 
U těchto analýz je důležité mít k dispozici kvalitní informace, jinak totiž vypočtené 
hodnoty nemusí odpovídat skutečnosti. Obecně jsou metody kvantitativní analýzy 
náročnější než kvalitativní hodnocení, jsou však schopné poskytnout přesnější 
informace s vyšší vypovídací hodnotou. ([3], s. 47) 
Jednou z metod kvantitativního hodnocení rizik je metoda Rozhodovacích stromů. Tato 
metoda je vhodná především pro rozsáhlé projekty se složitou strukturou činností, 
u kterých umožňuje výpočet velkého množství výstupů a zároveň je umožňuje 
přehledně uspořádat. Metoda umožňuje srovnávat výsledky, které přinesou alternativní 
rozhodnutí, a podle toho zvolit jednu z alternativ. Rozhodovací strom má podobu 
diagramu zobrazujícího klíčové vztahy mezi rozhodnutími, při dosazení 
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pravděpodobností a hodnot potencionálních výstupů je možné kvantifikovat přínos 
jednotlivých variant. 
Další možností kvantitativní analýzy rizik je simulace, konkrétní metodou je simulace 
Monte Carlo. Tato metoda je používána pro simulaci následků vývoje náhodných nebo 
nejistých situací pomocí opakovaného zjišťování výsledků modelu, které jsou statisticky 
hodnoceny. ([2], s. 301) 
Pro určení dopadu změny určitého faktoru na celý projekt je využívána Citlivostní 
analýza, která se soustředí na identifikaci rizik s potencionálně vysokým dopadem 
na náklady nebo rozpočet projektu. Zkoumaný systém je při analýze matematicky 
vyjádřen a poté je zkoumána citlivost celku na dílčí změny jednotlivých proměnných. 
Výstupy analýzy je možné prezentovat formou tabulky, diagramu nebo jako grafické 
vyobrazení (například pavučinový diagram). ([3], s. 51) 
Výstupem této fáze by měl být registr rizik, který obsahuje jednotlivá identifikovaná 
rizika, jejich popis, hodnocení významu a určení reakce. 
2.2.5. Plánování reakcí na rizika 
Dalším krokem v procesu řízení rizik je plánování reakce na jednotlivá rizika. Pokud 
má projektový tým vypracované plány reakcí na jednotlivé situace, bude je 
pravděpodobně řídit lépe, než kdyby nebyl připraven. Jde o rozhodnutí a volbě strategie 
o krocích redukujících nebezpečí a využívajících příležitostí. Jednotlivé možnosti reakcí 
lze identifikovat následovně: 
 „nevšímat si rizika, 
 monitorování, 
 vyhnutí se riziku, 
 přenesení rizika, 
 zmírnění rizika, 
 akceptace rizika.“ ([1], s. 170) 
První a poslední z uvedených reakcí nejsou doporučované pro významnější rizika, 
projektový tým je ochotný daná rizika přijmout, nemá v úmyslu se jim aktivně vyhýbat, 
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u strategie akceptace je běžné připravit reakci, která bude realizována při uskutečnění 
události. 
Monitorování rizika je používáno u rizik středního dopadu a velmi nízké 
pravděpodobnosti. Rizikový faktor je pouze sledován, plán odezvy je tvořen, až pokud 
dojde ke změně okolností a zvýší se význam rizika. 
Strategie vyhnutí se riziku je nejefektivnější možností práce s rizikem. Jde o změnu 
podmínek tak, aby byla odstraněna příčina vzniku události. Tuto strategii nelze použít 
vždy, například externí rizika takto jdou jen velmi těžko ovlivnit. 
Přenesení rizika spočívá v přenesení důsledků vzniku události na třetí stranu, například 
na pojišťovnu nebo obchodního partnera. Je důležité uvědomit si, že toto přenesení 
dopadu se obvykle pojí s nutností finanční kompenzace za nesení rizika pro třetí stranu. 
Zmírnění rizika spočívá ve změně okolností tak, aby se snížil dopad rizika, to je možné 
realizovat snížením pravděpodobnosti vzniku události, nebo snížením jejího dopadu     
na projekt. ([1], s. 171) 
2.2.6. Monitorování a kontrola rizik 
Tato oblast managementu rizik nám připomíná, že řízení rizik je procesem, který by měl 
provázet projekt po celou dobu jeho životního cyklu. Identifikace, analýzy rizik, jejich 
hodnocení a plánování reakcí jsou fázemi vedoucími k samotnému procesu řízení rizik, 




3.  Evropské hlavní město kultury 
3.1. Popis programu Evropské hlavní město kultury 
Program Evropské hlavní město kultury je považováno za jeden z nejúspěšnějších 
projektů EU. V rámci tohoto programu je od roku 1985 každoročně udělován titul 
„Evropského hlavního města kultury“ Je určen pro města, význam má ale pro celý 
region. Město, které se pro daný rok stává evropskou kulturní metropolí, je 
vyhledávaným cílem mnoha turistů. 
Myšlenku na vznik této prestižní soutěže a udílení titulu Evropské hlavní město kultury 
přinesla řecká ministryně kultury Melina Mercouri v roce 1985, ve stejném roce se jako 
první Evropské hlavní město kultury představily řecké Athény. 
Iniciativa Evropské unie Evropské hlavní město kultury za dvacet šest let svého 
fungování prokázala svůj význam pro města, která nepodcenila přípravy projektu, 
nepodcenila význam rozvoje města a regionu a zaměřila se na trvale udržitelný rozvoj 
na bázi kreativity. Projekt Evropského hlavního města přináší dlouhodobé pozitivní 
dopady v oblasti ekonomické a sociální, rovněž je příležitostí pro obnovu kulturních 
zařízení a infrastruktury a impulsem pro rozvoj kreativního průmyslu, což přináší vznik 
nových pracovních míst. 
3.2. Vývoj programu EHMK 
Evropské hlavní město kultury je programem Evropské unie, konkrétně Evropské 
komise. Tento program umožňuje představit evropským městům roční kulturní program 
vyzdvihující jejich kulturní bohatství a rozmanitost. Prvním městem kultury se v roce 
1985 staly Athény a od té doby byl titul Evropského města kultury udělen více 
než čtyřiceti městům po celé Evropské unii. 
3.2.1. Vznik myšlenky 
Myšlenka udělování titulu vznikla v roce 1983 při rozhovoru tehdejších ministrů kultury 
Řecka (Melina Mercouri) a Francie (Jacques Lang), řecká ministryně myšlenku dále 
rozpracovala a červnu roku 1985 byl rozhodnutím evropských ministrů kultury schválen 
projekt Evropského města kultury. Iniciátorka M. Mercouri si uvědomovala, že v době 
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vzniku programu nebyla ze strany Evropské Unie věnována kultuře dostatečná 
pozornost, a proto by měl být projekt zaměřený na podporu kultury s evropským 
přesahem následován. Cílem tehdy bylo zvýraznit kulturní bohatství vybraných měst 
a zviditelnit je Evropanům. 
V letech 1985 až 2004 byl titul udělován radou ministrů kultury. V roce 1990 byla 
rovněž zavedena paralelní akce s názvem Evropský měsíc kultury, která se podobala 
Evropskému městu kultury, ale byla kratší a navíc mohla titul získat rovněž města států 
mimo EU. 
V průběhu doby se program postupně měnil. V roce 1999 se změnilo jeho jméno 
z původního Evropského města kultury (European City of Culture) na současný název 
Evropské hlavní město kultury (European Capital of Culture). 
3.2.2. Proces výběru měst 
V současné podobě programu se města jednotlivých států Evropské unie střídají 
v soutěži o titul EHMK, který je udělován na období jednoho kalendářního roku. Státy, 
kterým bude titul pro daný rok náležet, jsou dopředu určeny, na rok 2015 připadá titul 
České republice a Belgii. Poslední výraznější změna pravidel proběhla v roce 2006, kdy 
bylo rozhodnuto o tom, že v období 2007 až 2019 bude každoročně titul udělen městům 
dvou států. 
Samotný proces výběru měst má čtyři fáze a monitoring: 
1. Podávání přihlášek do prvního kola 
Nejpozději šest let před rokem přidělení titulu v daném státu musí být 
zveřejněna výzva k předkládání přihlášek jednotlivých měst. Města mají od data 
zveřejnění výzvy deset měsíců na podání přihlášek.  
2. Předběžný výběr 
Nejdéle pět let před rokem přidělení titulu se musí sejít porota k přezkoumání 
přihlášek a stanovení užšího výběru měst, která by měla pokračovat 
v přípravách. Porota má 13 členů, 7 z nich je jmenováno Evropským 
parlamentem, Radou, Komisí a Výborem regionů (na tříleté funkční období) 
a zbylých šest členů poroty vybírá sama účastnická země. 
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3. Konečný výběr 
Tato fáze výběru bývá také nazývána druhé kolo. Devět měsíců po ukončení 
prvního kola výběru se porota znovu schází, a to za účelem dalšího prozkoumání 
programů jednotlivých měst soupeřících o titul. Města mají povinnost 
zapracovat do přihlášek připomínky poroty z prvního kola výběru a dané oblasti 
podrobněji rozpracovat. Po přezkoumání projektů jednotlivých měst porota 
doporučí jedno z měst na přidělení titulu EHMK. V této fázi porota předloží 
příslušné zemi EU a Komisi zprávu, ve které také předloží doporučení 
pro vybrané město. 
4. Jmenování 
Poslední fáze výběru měst probíhá čtyři roky před rokem přidělení titulu. Tehdy 
země EU, kterých se uvedený titul v určitém roce týká, předloží orgánům EU 
s ohledem na doporučení poroty žádost jednoho města. Rada oficiálně jmenuje 
jedno město „Evropským hlavním městem kultury“ v příslušných dvou 
členských státech. 
5. Monitoring 
Důležité je zmínit skutečnost, že jmenováním města městem kultury na příslušný 
rok ještě není koncem spolupráce vedení projektu daného města s orgány 
Evropské unie. V období mezi jmenováním a rokem, na který připadá propůjčení 
titulu, se uskutečňuje několik monitorovacích šetření. Smyslem tohoto 
monitoringu je především možnost odhalit včas možný vznik odchylek 
směřování projektu od představ Evropské komise, nebo od prezentovaných 
záměrů a cílů z přihlášky. Toto má ze strany Evropské komise „Monitorovací 
a poradní výbor“, který je sestaven ze sedmi nezávislých expertů (členů poroty 
rozhodující o přidělení titulu). Rolí tohoto výboru je posuzovat pokrok 
v přípravách, poskytovat rady a pomoc ohledně příprav a kontrolovat dodržování 
závazků uvedených v přihlášce do programu. Monitorovací jednání mají jasně 
danou formu, odehrávají se dvakrát – tři a jeden rok před rokem přidělení titulu 
(v Plzni tedy v letech 2012 a 2014). Rovněž celá realizační fáze (rok 2015) 
projektu bude podléhat nezávislému monitoringu zadanému Evropskou komisí. 
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Za přípravu podkladů pro hodnocení obyčejně odpovídá vedení projektu spolu   
s reprezentací města. 
3.2.3. Kritéria výběru 
Stejně jako se v průběhu fungování iniciativy Evropských hlavních měst kultury měnil 
proces výběru měst, která obdržela titul, měnila si i kritéria výběru.  
V počáteční fázi vývoje (od 1985 do počátku 90. let) šlo převážně o zvýraznění 
kulturního bohatství jednotlivých členských států a hostitelského města (nositele titulu).  
Přínos pro město spočíval hlavně v rozšíření počtu a zlepšení kvality kulturních aktivit. 
Specifikem bylo i to, že většina uchazečů byla hlavními městy, která již povětšinou 
měla vybudovanou kulturní infrastrukturu a ziskem titulu stvrzovala svou vysokou 
úroveň kulturní nabídky. 
Druhá fáze iniciativy EHMK spadá do období od počátku devadesátých let do roku 
2004. V tomto období byly projekty EHMK chápány jako výrazný podnět podporující 
kulturní a ekonomický vývoj hostitelských měst. Kandidátská města v zisku titulu 
viděla příležitost realizovat rozvoj kulturní infrastruktury a zvýšit mezinárodní renomé 
města. Velká pozornost v rámci projektů EHMK byla věnována infrastrukturním 
projektům a snaze přilákat turisty. Mezi kandidátskými městy se snížil počet hlavních 
měst, která nahradila města z řad „druhých po hlavním městě“. 
Třetí fáze iniciativy byla odstartována v roce 2005, kdy byla změněna pravidla výběru 
měst a rovněž kritéria výběru a požadavky kladená na města. Většina projektů se stále 
soustředí na podporu infrastrukturních projektů. Účastnická města 
z postkomunistických států se snaží v co nejvyšší míře využívat možností strukturálních 
fondů pro obnovu kulturní infrastruktury. Rovněž je kultura pojímána ve větší šíři 
s důrazem na chápání její role pro rozvoj společnosti.  
„Kultura je vnímána jako jeden z nástrojů realizace zásadních společenských změn 
a aktivizace občanů k zájmu o místo, ve kterém žijí.“ ([4], s. 16) 
Současná pravidla jsou platná do roku 2019. Po tomto roku je předpokládána další fáze. 
Iniciativa by se měla více soustředit na podporu měst, která budou připravena realizovat 




Kritérii výběru jsou následující: 
 Evropská dimenze 
Důležitým prvkem, který je od měst vyžadován, je prohloubení (někdy spíše 
vytvoření) mezinárodních vazeb a vytvoření zahraničního přesahu programu. 
Toto by mělo být realizováno zapojením zahraničních umělců do přípravy 
a realizace programu v hostitelském městě a zároveň prezentací domácích 
umělců v zahraničí v rámci specifických projektů mezinárodní spolupráce. 
 Město a obyvatelé 
Druhou oblastí, na kterou je kladen důraz, je zapojení obyvatel do projektu. 
Zapojením není myšlena pouze běžnou účast obyvatel jako diváků na kulturních 
akcích, nýbrž jejich silnější zapojení slibující trvale udržitelné změny. Nezbytné 
je rovněž aby občané města projekt EHMK vnímali jako šanci pro město 
a rovněž aby si uvědomovali možné výhody z projektu dotýkající se i jich 
samotných. V této oblasti spolupráce s obyvatelstvem se počítá se zapojováním 
aktivit občanů do programu a rovněž rozvinout efektivní spolupráci 
s dobrovolníky. Snahou je dosáhnout situace, kdy se obyvatelé s projektem 
EHMK ztotožní a budou na své město jako na nositele titulu hrdí. 
Jinými slovy, kandidátská města musí prezentovat program, který předpokládá 
široké zapojení veřejnosti a to jak místní, tak i na celoevropské úrovni. 
Toto kritérium rovněž klade důraz na vytvoření programu s dlouhodobými 
dopady na rozvoj města. 
 Další faktory 
Porota se při výběru vedle dvou výše zmíněných oblastí soustředí samozřejmě 
i na další oblasti, kterými jsou následující: 
o Řízení – struktura vedení projektu, kompetentnost osob vedoucích 
projekt, jejich nezávislost na politické reprezentaci a na druhé straně 
podpora projektu politickou reprezentací 
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o Finanční zajištění projektu – v přihlášce by měla být nastíněna představa 
o způsobu financování projektu a potvrzení o finanční podpoře z různých 
místních, národních i soukromých zdrojů. 
o Programové hledisko – již ve fázi ucházení se o titul musí vedení 
projektu být schopno představit programovou náplň. Ta musí dávat 
představu o programu, který město bude realizovat, ukázat perspektivu 
kontinuality procesů a rovněž identifikovat změny, které bude třeba 
v přípravných letech realizovat, aby bylo dosaženo zamýšlených efektů. 
o Komunikační strategie – důležitá je i strategie komunikace projektu vůči 
veřejnosti. 
4. Představení společnosti Plzeň 2015, o. p. s. 
Obrázek 4-1 Logo společnosti Plzeň 2015, o. p. s. 
 
Zdroj: [13] 
Společnost Plzeň 2015, o. p. s. je společností, která byla zřízená městem Plzní 
k přípravě a realizaci projektu EHMK. Společnost byla založena na základě usnesení 
Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne 16. září 2010, vznikla zápisem do rejstříku 
obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle O 
pod číslem vložky 145 dne 21. října 2010, se sídlem v Plzni, Pražská 309/19, IČ 
29109124, v reakci na vítězství města Plzně v soutěži o titul Evropské hlavní město 
kultury. Zakladatelem společnosti je město Plzeň a společnost byla založena na dobu 
určitou (do konce roku 2016). Město Plzeň, jako zakladatel společnosti jmenuje členy 
správní a dozorčí rady.  
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Jak vyplývá z předešlého, společnost Plzeň 2015 byla založena s jasným účelem 
a relativně úzkou sférou působnosti. Její aktivity se omezují na přípravu a realizaci 
projektu EHMK ve městě Plzni a aktivity s tímto související. Úkoly společnosti souvisí 
s následujícími oblastmi: 
 s přípravou programové části projektu (nejen na rok 2015, kdy bude Plzeň 
městem kultury, ale rovněž na roky předcházející),  
 se spoluprací a s plněním požadavků evropské komise, která na projekt dohlíží, 
 s organizací projektu a jeho formálním řízením, 
 se zajištěním financování projektu, 
 s uměleckým vedením projektu,  
 s realizací profilových akcí navazujících na období kandidatury, 
 se zapojováním společnosti Plzeň 2015, či dalších subjektů do mezinárodních 
projektů a sítí, 
 se spoluprací s veřejnou správou (jak na lokální, tak na celorepublikové úrovni) 
 se spoluprací a zapojováním NNO (nenárodní neziskové organice) a dalších 
institucí do průběhu projektu, 
 s otázkou vnímání projektu a činnosti společnosti veřejností (jak odbornou, 
tak laickou) a dalšími oblastmi. 
4.1. Popis prostředí řízení projektů ve společnosti Plzeň 2015 
Společnost Plzeň 2015, jak už bylo uvedeno výše, je obecně prospěšnou společností, 
jejímž zakladatelem je město Plzeň. Z tohoto faktu vyplývá určitá specifičnost prostředí 
řízení projektu kandidatury města Plzně na EHMK. V první fázi kandidatury projekt 
řídil odbor prezentace a marketingu magistrátu města Plzně, po doporučení města Plzně 
výběrovou komisí byla magistrátem města Plzně účelově založena právě společnost 
Plzeň 2015 (založení proběhlo v září roku 2010). Společnost vede ředitel společnosti, 
který je jmenován správní radou. Správní rada má 6 (v současnost 5 členů), pro 
představu o obsazení správní rady zde uvedu aktuální personální obsazení (k 1. 4. 
2012). Současné funkční období skončí 21. 4. 2014. 
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 JUDr. Marcela Krejsová - předsedkyně správní rady (bývalá náměstkyně 
primátora města Plzně) 
 Bc. Eva Herinková - členka správní rady (současná náměstkyně primátora města 
Plzně pro kulturu a cestovní ruch) 
 Bc. Vladimír Líbal - člen správní rady (vedoucí oddělení koordinace EHMK) 
 Ing. Alena Svobodová - členka správní rady (vedoucí odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje) 
 Akad. mal. Josef Mištera - člen správní rady (ředitel Ústavu umění a designu 
ZČU) 
Členy správní jsou tedy zástupci magistrátu města Plzně (zakladatele společnosti), dále 
zástupce Plzeňského kraje, zástupce Západočeské univerzity a osoby dlouhodobě se 
pohybující v oblasti kulturních odborů města Plzně, či Plzeňského kraje, kteří již dříve 
byli účastni projektu kandidatury Plzně na EHMK. Přítomnost náměstkyně primátora je 
pochopitelná – město Plzeň je zakladatelem společnosti, a tak má svého zástupce v radě, 
navíc paní Herinková je náměstkyní pro kulturu a cestovní ruch, a tak projekt EHMK 
spadá do jejího resortu. Účast zástupců Plzeňského kraje a Západočeské univerzity je 
potvrzením snahy zapojit právě tyto dvě instituce do spolupráce na projektu EHMK. 
Plzeň se jako EHMK snaží do projektu zapojit celý region Plzeňského kraje 
a neomezovat aktivity a přínosy projektu jen na město Plzeň. Zapojení regionu 
(Plzeňského kraje) do projektu EHMK má být dle strategie společnosti jedním z těžišť 
celého projektu. Rovněž Západočeská univerzita se má stát partnerem při realizaci 
projektu EHMK, kdy tato spolupráce opět rozšiřuje provázanost projektu s regionem 
a zapojuje do něj co nejvíce místních institucí. 
Správní rada se dle zákona č. 231/2010 Sb. o obecně prospěšných společnostech musí 
scházet minimálně dvakrát ročně, rozhoduje většinou přítomných členů 
Působnost správní rady je následující: 
 jmenuje ředitele a určuje výši jeho odměny  
 schvaluje rozpočet společnosti, účetní závěrku, výroční zprávu,  
 schvaluje strategické dokumenty  
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 vyjadřuje se k záležitostem, o které požádá ředitel společnosti. 
Vedle správní rady existuje ještě Dozorčí rada, ta je v současnosti šestičlenná a je 
složena ze zástupců Západočeské univerzity, města Plzně (Útvar koordinace evropských 
projektů města Plzně, Ekonomický úřad magistrátu města Plzně a kanceláře primátora) 
a Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
Dozorčí rada má za úkol kontrolovat chod společnosti, konkrétně například plnění 
ustanovení zakládací listiny či hospodárnost postupů společnosti. 
4.2. Struktura společnosti Plzeň 2015 
Struktura společnosti je následující: 
Ředitel společnost řídí a jedná za ni, v přímé působnosti řídí provoz, komunikaci, PR 
a marketing. Ředitel společnosti je statutárním orgánem společnosti, za společnost jedná 
a podepisuje, dále je odpovědný za hospodaření, uzavřené smlouvy a za činnost 
společnosti. Uzavírá veškeré smluvní vztahy společnosti. V neposlední řadě odpovídá 
za nastavení vnitřní struktury fungování společnosti. 
Umělecký ředitel projektu je ve své činnosti samostatný a nezávislý, zodpovídá 
za tvorbu „vlajkového mezinárodního programu“ roku 2015. 
Manažerka mezinárodních vztahů má pozici „velvyslance a diplomata“, odpovídá 
za komunikaci s Monitorovacím výborem a Evropskou komisí v Bruselu, reprezentuje 
projekt EHMK v zahraničí a komunikuje se zahraničními médii. 
Finanční manažer je zodpovědný za tvorbu a čerpání rozpočtu, sleduje finanční toky 
a mimorozpočtové zdroje, spolupracuje s externí účetní firmou, spravuje uzavřené 
smlouvy, hlídá jednotlivé sekce z finančního pohledu. 
Jednotliví manažeři jsou odpovědni za jim svěřenou sekci a jim svěřený rozpočet, 
v rámci svěřené části rozpočtu uzavírají smluvní vztahy směřující k realizaci 
stanovených úkolů vycházejících ze schválené Strategie společnosti. 
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5.  EHMK 2015 
5.1. Definice projektu Plzeň EHMK 2015 
Zde bude definován projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. 
Název projektu: Plzeň EHMK 2015 
Výchozí podmínky mající vztah k projektu: 
 V roce 2006 Evropská komise určila Českou republiku a Belgii jako státy, 
jejichž města budou moci soutěžit o získání titulu EHMK pro rok 2015. 
 V září 2007 Zastupitelstvo města Plzně schválilo záměr ucházet se o titul 
EHMK 2015. 
 V říjnu 2009 byla podána přihláška města Plzně do prvního kola soutěže o titul 
EHMK 2015 a v červnu 2010 přihláška do druhého kola. 
 V březnu 2011 bylo zveřejněno oficiální rozhodnutí Rady Evropské unie 
o přidělení titulu EHMK pro rok 2015 městu Plzni. 
Cíl projektu a účel: 
Cíl projektu: Naplnit v Plzni vizi otevřeného kulturního města. 
Účel projektu: Realizovat kvalitní a atraktivní program, naplnit kritéria EU a aktivovat 
dlouhodobé změny v Plzni. 
Organizační vztahy a přidělení autorit: 
Zadavatelem projektu je město Plzeň, konkrétně Magistrát města Plzně. Ten 
rozhodnutím Zastupitelstva MMP ze září 2010 rozhodl o založení společnosti Plzeň 
2015, o. p. s. za účelem přípravy a realizace programové části projektu Evropské hlavní 
město kultury 2015. Společnost byla založena na dobu určitou do konce roku 2016 
a vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským 
soudem v Plzni v oddíle O pod číslem vložky 145 dne 21. října 2010, se sídlem v Plzni, 
Pražská 309/19, IČ 29109124. 
Společnost Plzeň 2015 je řízena ředitelem společnosti Tomášem Froydou, který je 
statutárním orgánem společnosti a řídí provoz, komunikaci, PR a marketing společnosti. 
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Členy projektového týmu jsou: 
 Petr Forman - umělecký ředitel projektu, 
 Adriana Krásová - manažerka mezinárodních vztahů, 
 Šárka Havlíčková - programová manažerka, 
 Petr Šimon - manažer zahraničních projektů, 
 Jiří Benýr – finanční manažer, 
 Kateřina Melenová - programová ředitelka pro region, 
 Petra Holcová – asistentka ředitele, 
 Denisa Haubertová – manažerka PR a marketingu, 
 Alexandra Brabcová – manažerka participace, 
 Milan Svoboda – koordinátor hodnocení projektu. 
Jednotliví manažeři jsou odpovědni za jim svěřenou sekci a jim svěřený rozpočet, 
v rámci svěřené části rozpočtu uzavírají smluvní vztahy směřující k realizaci 
stanovených úkolů vycházejících ze schválené Strategie společnosti. 
Základní vymezení finančních zdrojů 
Základním zdrojem financování projektu je rozpočet města Plzně, ze kterého společnost 
dostává provozní dotaci, rovněž z něj jsou financovány investiční záměry (společně 
s využitím prostředků z fondů EU). Dalšími subjekty, které se budou podílet 
na financování projektu, jsou Plzeňský kraj (PK), Ministerstvo kultury ČR (MK ČR), 
EU (formou získávání prostředků z Operačních programů), další instituce realizující 
grantové a dotační programy a rovněž podnikatelský sektor například formou 
sponzorských darů. 
Základní časový rámec projektu 
Projekt obsahuje celý proces začínající kandidaturou města Plzně přes získání titulu, 
přípravu programu pro rok 2015 až po jeho realizaci včetně souvisejících efektů 
vedoucích k proměně města s dlouhodobou udržitelností změn. 
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Jako zahájení projektu je tedy možné považovat datum 6. 9. 2007, kdy Zastupitelstvo 
města Plzně schválilo záměr ucházet se o titul EHMK 2015. Dalším důležitým datem 
bylo 8. 9. 2010, kdy komise rozhodla o doporučení města Plzeň jako nositele titulu 
EHMK pro rok 2015. Důležitou částí bude průběh programu v roce 2015, který bude 
jistě velmi pozorně sledovaný jak odbornou, tak laickou veřejností a zároveň i oficiálně 




6. Plán projektu Plzeň EHMK 2015 
6.1. Plán rozsahu projektu 
Plán rozsahu projektu je prvním z dílčích projektových plánů, vychází z definovaného 
předmětu projektu. Plán rozsahu projektu Plzeň EHMK 2015 je sestaven v podobě 
WBS, tedy hierarchického strukturního plánu projektových prací, kdy jsou určeny 
oblasti aktivit, které v průběhu projektu povedou k naplňování jednotlivých cílů. 
V následujícím textu tedy budou uvedeny jednotlivé oblasti a aktivity do nich patřící. 
6.1.1. Zabezpečení místních podmínek pro realizaci projektu  
Cílem této oblasti aktivit je vytvoření technických, společenských i ekonomických 
podmínek pro dlouhodobý kvalitativní rozvoj a diverzifikaci kulturní nabídky 
v městě Plzni. Tato oblast se dá rozdělit do tří podoblastí, kterými jsou zajištění 
infrastruktury, proměna kulturní nabídky a příprava publika. 
Zajištění dostatečné infrastruktury 
Cílem této skupiny aktivit je doplnění kulturní infrastruktury v Plzni se zaměřením 
na možnost dlouhodobé realizace aktivit současného umění. Důležitým faktorem je 
použití moderních technologií a efektivních forem provozu infrastruktury 
s minimálními provozními náklady. Snahou je tedy do kulturní infrastruktury zahrnout 
i modely využívání nízkonákladových volných prostorů pro kulturní účely. 
Tabulka 6-1 Infrastruktura - aktivity 
 Aktivita 
1. Zmapovat fungující projekty (například z přihlášky), s ohledem na potřebu prostor 
pro realizaci 
2. Analyzovat potřeby prostor pro umělecké žánry, které budou realizované. 
3. Zmapovat existující prostory pro realizaci nízkonákladových kulturně – 
komunitních center. 
4. Iniciovat dialog o žádoucích proměnách, změnách a technických parametrech pro 
současnou kulturní infrastrukturu. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
Proměna kulturní nabídky v Plzni 
41 
 
Mezi cíle této skupiny aktivit patří především snaha o posun současné kulturní nabídky 
na úroveň, která umožní důstojný průběh programu v roce 2015, její trvalé rozšíření 
o nové formy kulturních aktivit a nové žánry a v neposlední řadě vytvoření podmínek 
pro otevřenost plzeňské kulturní scény pro evropské a celosvětové trendy. 
Tabulka 6-2 Proměna kulturní nabídky - aktivity 
 Aktivita 
1. Identifikovat schopnosti jednotlivých plzeňských subjektů z hlediska jejich 
schopnosti mezinárodní spolupráce.  
2. Analyzovat zastoupení žánrů v kulturní nabídce, se zaměřením na instituce a scény, 
které se dosud na projektu nepodíleli a zajistit vzájemnou spolupráci. 
3. Prezentovat místní kulturní nabídku formou přehlídek a festivalů a umožnit 
konfrontaci s evropskými trendy. 
4. zprostředkovat možnosti zapojení plzeňských a regionálních organizací do 
mezinárodních sítí.  
5. Prezentovat nové žánry a napomáhat jejich vzniku a rozvoji v Plzni. 
6. Zajistit možnosti snazšího využívání veřejného prostoru ke kulturním aktivitám.  
7. Pořádat pravidelně odborné akce a přenášet tak aktuální informace a evropském 
kulturním dění. 
8. Vytvořit a udržovat virtuální knihovnu a databázi, nabízející aktuální odborné 
informace a umožňující sdílení informací nabídek atp.  
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
Příprava publika 
Poslední skupinou činností patřících do oblasti zajištění místních podmínek je příprava 
plzeňského publika. Cílem těchto aktivit je zvýšit zájem obyvatel o kulturu obecně, 
o nové kulturní žánry, přiblížit kultury mladým lidem či vzbudit společenskou diskuzi 
o kultuře a její roli. 
Tabulka 6-3 Příprava publika- aktivity 
 Aktivita 
1. Vybrat a realizovat vhodné projekty umožňující aktivní zapojení diváků. 
2. Vytvořit specifické označení akcí, které umožňují besedu nebo diskuzi s tvůrci díla. 
3. Oblast práce s publikem zařadit do vzdělávacího cyklu Arts managementu 
připravovaného společností pro plzeňské kulturní organizace. 
4. Zajistit realizaci dílen a diskuzí zabývajících se novými žánry. 
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5. Připravit a realizovat kampaň pro veřejnost, která bude informovat o umělcích, kteří 
v rámci projektu přijedou do Plzně, o jejich významu a kontextech jejich tvorby. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
6.1.2. Příprava a realizace programu 
Aktivity patřící do této oblasti budou mít za cíl vytvořit městu Plzni image a renomé 
významného středoevropského kulturního centra, nabízejícího inovativní umění a tím 
do Plzně nalákat umělce, odbornou veřejnost i turisty. Nutností je nastartování 
mechanismů dlouhodobé proměny plzeňské kultury. 
Projekty z přihlášky 
Tyto aktivity se soustředí na projekty, které byly součástí přihlášky města do soutěže 
o EHMK, a jejich průběh. 
Tabulka 6-4 Projekty z přihlášky - aktivity 
 Aktivita 
1. Provést šetření mezi realizátory jednotlivých projektů zaměřené na jejich schopnost 
realizace projektů a potřeby zajištění podmínek včetně umělecké asistence. 
2. Prověřit finanční proveditelnost a reálnost rozpočtů projektů. 
3. Zmapovat možnosti koordinace, společné dramaturgie a režie obsahu jednotlivých 
projektů a programových proudů. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
Zapojení dalších projektů 
Do projektu EHMK budou zapojovány i v dalších letech různé kulturní projekty a akce. 
Snaha o zapojení projektů existuje jednak u projektů z čtyřletých městských grantů, 
a pak projektů realizovaných formou otevřených výzev. 
Tabulka 6-5 Další projekty - aktivity 
 Aktivita 
1. Zajistit součinnost v podpoře projektů s podporou čtyřletých grantů. 
2. Stanovit podmínky, vyhlásit a organizačně zajistit první otevřené výzvy a vybrat 
z nich projekty. 
3. Sestavit mezinárodní uměleckou radu. 




Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
Banka kreativního kapitálu 
Banka kreativního kapitálu je nástrojem pro vznik trhu s kreativními nápady tímto 
způsobem podpořit jejich realizovatelnost. 
Tabulka 6-6 Banka kreativního kapitálu - aktivity 
 Aktivita 
1. Zpracovat podrobný návrh podoby, obsahu a struktury webové aplikace a zajistit 
její vytvoření. 
2. Zajistit podmínky pro chod aplikace a její zkušební provoz. 
3. Zajistit provoz aplikace 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
Přesah programu do regionu 
Aktivity patřící do této skupiny jsou zaměřeny na spolupráce mezi Plzní a Plzeňským 
krajem, komunikovat projekt široké veřejnosti v regionu a v roce 2015 realizovat 
atraktivní program ve spolupráci s regionem. 
Tabulka 6-7 Přesah do regionu - aktivity 
 Aktivita 
1. Připravit podklady pro dohodu města a kraje o konkrétních formách spolupráce 
v přípravě projektu. 
2. Vytvořit síť regionálních spolupracovníků. 
3. Vyjednat spolupráci společnosti a měst a obcí v kraji a kulturních aktérů. 
4. Připravit postup v programové aktivitě Baroko a realizovat jednotlivé kroky. 
5. Připravit postup v programové aktivitě Land Art a realizovat jednotlivé kroky. 
6. Připravit postup v programové aktivitě Kultura v pohybu a realizovat jednotlivé 
kroky. 
7. Připravit postup v programové aktivitě Industriální dědictví a realizovat jednotliví 
kroky. 
8. Zpracovat a zveřejnit nabídku do zapojení kulturních aktérů z regionu do programu 
se značkou EHMK. 




Přesah programu do České republiky 
Dalším z cílů projektu je zviditelnění Plzně jako kulturní metropole v České republice, 
vyvolat zájem obyvatel o projekt Plzeň EHMK 2015, vytvořit spolupráci s partnerskými 
městy, s regionálními i národními institucemi a osobnostmi. 
Tabulka 6-8 Přesah do ČR 
 Aktivita 
1. Sestavit seznam organizací, institucí a kulturních sítí a vypracovat analýzu přínosů 
jejich zapojení ke zlepšení povědomí o projektu EHMK v ČR.  
2. Na základě analýzy oslovit 20 nejvhodnějších subjektů ke spolupráci. 
3. Dohodnout konkrétní formy spolupráce s městy a subjekty, které vyjádřili podporu 
projektu EHMK. 
4. Zpracovat a zveřejnit nabídku do zapojení kulturních aktérů z regionu do programu 
se značkou EHMK. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
Přesah programu do zahraničí 
Cílem aktivit zaměřujících se na realizaci přesahu programu do zahraničí je hlavně 
využít potenciálu, geografické polohy i vazeb Plzně s partnerskými městy a sítě EHMK 
k zavedení aktivní spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu. 
Tabulka 6-9 Zahraniční přesah - aktivity 
 Aktivita 
1. Připravit a realizovat společné projekty s městem Mons, případně dalšími EHMK. 
2. Prostřednictvím Českých center, ambasád a zastoupení ČR v zahraničí vytvořit 
systém prezentací českým umělců, a dohodnout formy podpory MZV ČR. 
3. Vytvořit a realizovat projekty zahraničních uměleckých výměn v rámci programu 
EU Culture a ve spolupráci s partnerskými městy prezentovat projekt EHMK. 
4. Vytvořit podmínky pro možnost realizace každoročních rezidencí a prezentací 
významných zahraničních umělců a Plzni a rezidence realizovat. 
5. Ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia realizovat projekt Impuls 2015. 
6. Zpracovat a zveřejnit nabídku do zapojení kulturních aktérů ze zahraničí do 
programu se značkou EHMK. 




Projekt 4x4 CF Světovar 
Realizace projektu kulturního centra 4x4 Cultural Faktory Světovar je identifikována 
jako nutný předpoklad pro realizaci programu v přípravné fázi a pro projekt EHMK 
2015 jako celek je tento projekt brán jako nutné zázemí. V projektu se jedná se 
o revitalizaci areálu bývalého pivovaru Světovar pro účely kulturního a komunitního 
centra, které má sloužit jako zázemí pro průběh značné části programových aktivit 
projektu Plzeň EHMK 2015. Aktivity vyvíjené společností jsou následující. 
Tabulka 6-10 4x4 CF Světovar - aktivity 
 Aktivita 
1. Aktivně ovlivňovat přípravu projektové dokumentace a realizaci projektu. 
2. Vytvořit týmu specialistů na nízkonákladový provoz kulturních center jako 
poradního orgánu investora. 
3. Vytvořit systém debat a vzdělávacích aktivit směřujících k profesionalizaci provozu 
a užívání 4x4 CF (společně s o. s. Světovar) 
4. Vytvořit podrobný model provozu 4x4 CF po dokončení revitalizace.  
5. Vést kampaň představující přínosy projektu. 
6. Vytvoření dramaturgického plánu 4x4 pro období 2014 až 2015 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
6.1.3. Zapojení obyvatel Plzně do projektu 
Zapojení obyvatel je jedním z hlavních kritérií, podle kterého bude hodnocena 
úspěšnost projektu Plzeň EHMK 2015 Evropskou komisí. Cílem společnosti je 
dosáhnout co největšího zapojení obyvatel do projektu EHMK a jejich kladného 
hodnocení celého projektu a jeho přínosů pro město a jeho obyvatele. V oblasti zapojení 
obyvatel se společnost chce soustředit na zapojení dětí a mládeže, nestátních 
neziskových organizací a podnikatelů do projektu. 
Zapojení dětí a mládeže 
Cílem je získat děti a mladé lidi pro myšlenku projektu, umožnit jim porozumění 




Tabulka 6-11 zapojení dětí a mládeže - aktivity 
 Aktivita 
1. Vytvořit ve spolupráci s UUD ZČU a dalšími partnery společný program prezentace 
projektu a kulturního a uměleckého vzdělávání dětí a mládeže. 
2. Zprostředkovat stáže a praxe mladým lidem v zahraničních EHMK. 
3. Poskytnout studentům možnost realizovat ve společnosti seminární, bakalářské a 
diplomové práce, stáže a praxe. 
4. Připravit a realizovat Fórum pro kreativní Plzeň zaměřené na děti a mládež. 
 Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
Zapojení NNO a jejich profesionalizace 
Nestátní neziskové organizace jsou častými realizátory nejrůznějších kulturních akcí 
a projektů, v roce 2010 jich v Plzni působilo na 800. Tyto společnosti zvláště 
v některých oblastech vytvářejí významnou část kulturní nabídky. Cílem společnosti je 
v rámci projektu Plzeň EHMK 2015 pomoci vytvořit prostředí, ve kterém bude 
neziskový sektor stabilní součástí města a bude schopen garantovat kvalitu 
poskytovaných služeb. 
Tabulka 6-12 Zapojení NNO - aktivity 
 Aktivita 
1. Připravit a realizovat Fórum pro kreativní Plzeň zaměřené na spoluprácí s NNO. 
2. Zpracovat adresář plzeňských a regionálních neziskových kulturních subjektů. 
3. Provést a vyhodnotit šetření o potřebách NNO v oblasti vzdělávání. 
4. Na základě vyhodnocení potřeb připravit a realizovat modul Arts management a 
modul Strategické plánování. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
Zapojení podnikatelů 
Snahou je zapojit firmy působící v městě Plzni do života města, podněcovat 
spoluodpovědnost firem za dění ve městě, jejich společenskou odpovědnost a vytvářet 
prostředí pro rozvoj kreativního průmyslu. 
Tabulka 6-13 Zapojení podnikatelů - aktivity 
 Aktivita 
1. Provést a vyhodnotit šetření o potenciálu spolupráce s podnikatelským sektorem. 
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2. Zpracovat databázi firem – potencionálních partnerů a systematicky s nimi jednat o 
možnostech spolupráce. 
3. Účastnit se setkávání Hospodářských komor a prezentovat vývoj projektu. 
4. Připravit a realizovat Fórum pro kreativní Plzeň zaměřené na spolupráci. 
5. Připravit a realizovat konferenci a publikaci o společenské odpovědnosti firem. 
6. Zpracovat koncept zapojení podnikatelských subjektů do projektu. 
7. Vytvořit a nabízet portfolio možností kreativní podpory firem při jejich rozvoji. 
8. Podporovat vznik a průběh přehlídek tvorby umělců v oblasti užitné tvorby jako 
předpokladu pro rozvoj kreativních průmyslů.  
9. Analyzovat možnosti využití areálu Světovar pro investice v oblasti kreativních 
průmyslů. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
Zapojení obyvatel 
Zapojením obyvatel je myšleno hlavně umožnění zapojení aktivit všech obyvatel, kteří 
o to budou mít zájem, do programu EHMK v roce 2015, společně s tím rozvinout 
efektivní spolupráci s dobrovolníky a v neposlední řadě zabezpečit informovanost 
o projektu. 
Tabulka 6-14 Zapojení obyvatel - aktivity 
 Aktivita 
1. Připravit a realizovat kampaň prezentující projekt EHMK jako příležitost pro 
pozitivní změny a rozvoj města. 
2. Vytvořit podmínky pro zapojení obyvatel do přípravy projektu formou webové 
aplikace a nabízet pomoc projektům obyvatel. 
3. Pokračovat v realizaci a rozvíjet koncept Strážných andělů. 
4. Dokončit certifikaci společnosti pro zahraniční dobrovolníky. 
5. Vytvořit a realizovat systém práce s dobrovolníky, jejich motivace a uplatnění. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
6.1.4. Komunikace 
Vnější vztahy 
Cíle těchto aktivit jsou především nastavení komunikačních kanálů mezi projektem 
(společností) a dalšími subjekty. 
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Tabulka 6-15 Vnější vztahy - aktivity 
 Aktivita 
1. Vyjednat způsoby spolupráce se subjekty z oblasti veřejné správy (MMP, městské 
příspěvkové organizace, krajský úřad Plzeňského kraje), podnikatelského sektoru a 
neziskového sektoru a s těmito subjekty uzavřít dohody či smlouvy o partnerství, 
spolupráci. 
2. Vyjednat způsoby spolupráce s relevantními subjekty ze zahraničí a realizovat 
spolupráci.  
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
Komunikace 
Komunikační aktivity společnosti budou zaměřeny na různé cílové skupiny, na laickou 
i odbornou veřejnost a média. Záměrem bude zviditelnit město, projekt, jeho přínosy, 
dále šíření pozitivního obrazu, zvyšování povědomí o projektu a budování důvěry 
ve společnost a město. 
Tabulka 6-16 Komunikace - aktivity 
 Aktivita 
1. Vytvořit jednotný vizuální styl projektu včetně funkčního systému brandingu. 
2. Připravit a realizovat kampaň zaměřenou na laickou veřejnost. 
3. Vytvořit, spustit a udržovat www stránky projektu. 
4. Využívat způsoby komunikace přes sociální sítě a jiné aplikace. 
5. Vytvořit prostor pro kreativní formy marketingu. 
6. Připravovat kampaně pro propagaci klíčových aktivit společnosti. 
7. Spolupracovat s Odborem propagace a managementu MMP v prezentaci města. 
8. Připravit a realizovat akce guerilla marketingu. 
9. Realizovat pravidelná setkání zástupců médií a členů týmu a „press tripy“. 
10. K významným událostem a akcím připravovat tiskové konference, vydávat tiskové 
zprávy a „press kity“. 
11. Aktivně vyhledat mediální partnery a uzavřít s nimi mediální partnerství. 
12. Pořádat diskuze na aktuální témata týkající se EHMK spolu s ČRo Plzeň. 
13. Připravovat a realizovat besedy a setkání k tématům týkajících se projektu EHMK. 
14. Vytvořit podmínky pro neformální setkávání se zástupci městské správy, 
kulturními aktéry i veřejností v sídle společnosti. 
15. Vytvořit síť spřátelených subjektů, které se stanou prostředníky šíření informací o 
EHMK v regionu, ČR i Evropě. 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
6.2. Časový harmonogram projektu 
Počátečním bodem projektu je datum oznámení záměru města Plzně ucházet se o titul 
EHMK pro rok 2015, to se stalo 6. 9. 2007. Celý průběh projektu lze rozdělit do pěti 
navazujících fází, kdy každá z nich s sebou nesla, či ponese specifické požadavky 
a činnosti. 
První etapa: Příprava kandidatury. Tato fáze začala 24. 8. 2006, když Rada města Plzně 
svěřila přípravu, koordinaci a řízení projektu Plzeň – EHMK 2015 Útvaru koordinace 
evropských projektů města Plzně. Tato fáze spočívala hlavně v tvorbě a přípravě 
koncepce projektu. Jejím vyvrcholením bylo podání přihlášky do prvního kola soutěže 
o titul EHMK, které se uskutečnilo 15. 10. 2009. 
Druhá etapa: Kandidatura. Podáním přihlášky do prvního kola začala fáze kandidatury, 
společně s Plzní se o titul ucházela Ostrava a Hradec Králové. 10. 12. 2009 komise 
odborníků rozhodla o postupu Plzně a Ostravy do druhého kola. 17. 6. 2010 byla týmem 
kandidatury podána přihláška do druhého kola soutěže, do které byly zapracovány 
připomínky komise. Tato fáze skončila fakticky 8. 9. 2010, kdy komise vybrala jako 
EHMK 2015 Plzeň, oficiální jmenování proběhlo 19. 5. 2011 Radou ministrů kultury 
EU. 
Třetí fáze projektu je fází přípravy podmínek realizace programu na rok držení titulu. 
Začala rozhodnutím o přidělení titulu a bude trvat do konce roku 2014. 
Čtvrtá fáze připadá na rok 2015, kdy by měly vyvrcholit přípravy ročním programem, 
který by do Plzně a celé České republiky měl přilákat až dva miliony turistů, kteří by 
mohli utratit až 4 miliardy korun, čímž by byly vytvořeny ekonomické efekty 
převyšující objem prostředků do projektu vložených a navíc zajišťující lepší podmínky 
pro udržitelnost nastavených změn v kulturní oblasti. 
Pátá a poslední fáze následuje po roce 2015 a spočívá v udržení nastavených změn 
i v budoucnosti. Teprve v této fázi se vlastně ukáže, zda byl projekt úspěšný, protože 
nastavení a docílení dlouhodobých změn je vlastně cílem projektu EHMK.  
V následující tabulce jsou vypsány fáze projektu a důležitá data. 
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Tabulka 6-17 Fáze projektu 
 Od Do 
1. fáze - příprava 
kandidatury 
24. 8. 2006 – zahájení 
přípravy 
31. 10. 2009 – odevzdání 
přihlášky 
2. fáze - kandidatura 31. 10. 2009 – odevzdání 
přihlášky 
19. 5. 2011 – zisk titulu 
3. fáze - příprava 2011 2014 
4. fáze – rok 2015 2015 – realizace programu 
5. fáze - pokračování 2016 a dále – pokračování v nastolených změnách a 
procesech 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
6.3. Rozpočet projektu 
Hlavní zásadou financování projektu Plzeň EHMK 2015 je vícezdrojovost. Hlavní 
břemeno financování ponese město Plzeň, které se rozhodnutím Zastupitelstva města 
o účasti v soutěži o titul EHMK zavázalo zajistit podmínky potřebné pro úspěšnou 
realizaci projektu. Dalšími subjekty, které se budou podílet na financování projektu, je 
Plzeňský kraj (PK), Ministerstvo kultury ČR (MK ČR), EU (formou získávání 
prostředků z Operačních programů), další instituce realizující grantové a dotační 
programy a rovněž podnikatelský sektor například formou sponzorských darů. V tomto 
ohledu je samozřejmě podpora města výhodou, ba dokonce nutnou podmínkou, 
jen těžko si totiž lze představit neziskovou společnost úspěšně realizující projekt 
s rozpočtem přesahujícím miliardu korun. V současnosti jsou náklady projektu na roky 
2011 – 2015 vyčísleny na 1.871.760.000 Kč, kdy 1.227.915.000 Kč připadá 
na investiční náklady a zbylých 643.845.000 Kč na neinvestiční náklady. 
6.3.1. Investiční náklady 
Náklady na realizace investičních projektů nenese společnost Plzeň 2015, poněvadž 
jejich zajištění má na starost město Plzeň. Investičními projekty souvisejícími 
s projektem EHMK je výstavba nové budovy Komorního divadla v Plzni, dále projekt 









Dotace získané ze 
strukturálních fondů EU 
Divadlo 945.515.000 Kč 795.515.000 Kč 150.000.000 Kč 
Světovar 155.000.000 Kč 108.500.000 Kč 46.500.000 Kč 
Štruncovy 
sady 
115.000.000 Kč 34.500.000 Kč 80.500.000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
6.3.2. Neinvestiční náklady 
Náklady na tuto oblast se vztahují k zajištění chodu společnosti a realizaci aktivit 
z oblastí: 
 zabezpečení podmínek pro realizaci programu projektu, 
 příprava a realizace programu, 
 zajištění participace cílových skupin, 
 komunikace a vnější vztahy 
 sledování a hodnocení projektu EHMK 
Tabulka 6-19 Neinvestiční náklady 

























































Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [4]) 
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6.3.3. Zdroje financování 
Zde budou uvedeny zdroje financování, se kterými pracuje společnost Plzeň 2015, tedy 
zdroje financování neinvestičních nákladů, jedná se o období 2011 až 2015. 
Rozpočet města Plzně 
Finanční prostředky z rozpočtu města Plzně budou do projektu vstupovat třemi 
způsoby: 
Dotace společnosti určené na provoz společnosti, komunikační aktivity, sledování 
a hodnocení projektu a programové a participační aktivity. 
Využitím grantů (čtyřletých programů, jednoletých grantů) na podporu propagačních, 
iniciačních a participačních projektů a programových aktivit v letech 2014 a 2015. 
Aktivity ve prospěch projektu EHMK – například hrazení části nákladů komunikačních 
aktivit realizovaných ve spolupráci s Odborem propagace a marketingu MMP. 
Plánovaná suma prostředků získaná z rozpočtu města Plzně je ve výši 246.595.000 Kč. 
Navíc však město bude financovat investiční projekty, u kterých jsou předpokládané 
náklady z městského rozpočtu předpokládány ve výši 909.915.000 Kč. ([4], s. 71) 
Rozpočet Plzeňského kraje 
Finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje jsou plánovány využít na krytí aktivit 
projektu přesahujících do regionu, kterými budou jednak komunikační aktivity a také 
programové aktivity realizované v letech 2014 a 2015. 
Spoluúčast rozpočtu kraje je plánována ve výši 128.000.000 Kč ([4], s. 72) 
Rozpočet Ministerstva kultury ČR 
Vláda ČR schválila finanční podporu projektu Plzeň EHMK 2015 prostřednictvím 
rozpočtu MK ČR ve výši 100 milionů Kč, tyto prostředky budou uvolňovány postupně 
v letech 2012, 2013 a 2014 po 20 mil. ročně a v roce 2015 40 milionů Kč. (([4], s. 72) 
Operační programy EU 
Operační programy jsou vypisovány vždy na šestileté období, v období 2007 – 2013 
jsou již možnosti získání prostředků velmi omezené, i tak se ale povedlo například 
vytvořit projekt Impuls 2015 z programu přeshraniční spolupráce ČR- Bavorsko. 
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V programovacím období 2014 – 2020 představují pro projekt operační programy 
zásadní příležitost financování jak pro aktivity projektu EHMK samotného, tak pro 
udržitelnost nastartovaných změn. ([4], s. 73) 
Ostatní granty a dotace 
Dalším významným zdrojem finančních prostředků pro projekt jsou bezpochyby fondy 
řízené přímo Evropskou komisí, kterými jsou komunitární programy z oblastí školství, 
vzdělání a mládeže, zaměstnanosti a sociálních věcí. Využito může být rovněž možností 
nabízených dalšími subjekty ať již z České republiky či zahraničí, kterými jsou 
například Goethe institut, British Council, Norský nebo Švýcarský finanční 
mechanismus. Z tohoto zdroje je společností plánováno získat prostředky ve výši 
85.750.000 Kč ([4], s. 74) 
Cena Meliny Mercouri 
Tato cena ve výši 1,5 milionu Eur je jedinou možností přímé finanční podpory projektu 
EHMK ze strany Evropské komise. Je udělena pokud projekt úspěšně projde druhým 
kolem monitorovacího jednání, které v Plzni proběhne na jaře 2014. ([4], s. 74) 
Sponzoring a vlastní příjmy 
Získávání sponzorských darů souvisí se snahou zapojování podnikatelského sektoru 
do projektu. Do příjmů z vlastní činnosti patří dary a honoráře za odborné služby 
poskytované členy projektového týmu a rovněž výtěžky z prodeje vstupenek, 
reklamních předmětů apod.  Plánovaný obnos prostředků získaných z této oblasti je 
65.800.000 Kč. ([4], s. 74) 
6.4. Plán projektové komunikace 
Pro sestavení plánu komunikace je nutné určit zájmové skupiny projektu, jejich 
požadavky na informace a formy předávání informací. Zadavatelem projektu je město 
Plzeň. To prostřednictvím zastupitelstva města Plzně pověřilo společnost Plzeň 2015 
realizovat projekt EHMK. Určit zákazníka projektu nelze jednoznačně, jsou jím občané 
města Plzně, turisté, kteří v roce 2015 navštíví Plzeň, umělci a aktéři programu 
společnosti, kulturní instituce a další. Další zájmovou skupinou je Evropská unie, 
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konkrétně Evropská komise pro kulturu, která je organizátorem programu Evropských 
hlavních měst kultury. 
Projektová komunikace má tedy několik částí: vnitřní komunikaci uvnitř projektového 
týmu, oficiální komunikaci se zadavatelem projektu a zřizovatelem společnosti městem 
Plzní, oficiální komunikaci s orgány Evropské unie (Evropská rada, monitorovací 
výbor) a komunikaci s veřejností (laickou i odbornou, tuzemskou i zahraniční) 
Uvnitř projektového týmu existuje šest sekcí s vlastními manažery a subtýmy, těmito 
sekcemi jsou administrativa, program, participace, region, PR a marketing a zahraničí. 
Sekce administrativa a PR a marketing má na starost ředitel společnosti, další 4 sekce 
vedou čtyři manažeři. Obyčejně jedenkrát za 14 dní se tato skupiny manažerů 
jednotlivých sekcí účastní porady vedení, které se účastní ještě předsedkyně správní 
rady a zástupce kanceláře primátora města Plzně, který je vedoucím Oddělení 
koordinace EHMK. Dále se jednou za dva měsíce uskutečňují setkání širšího týmu. 
Přenos informací o projektu městu má na starost zástupce kanceláře primátora města 
Plzně, který je členem správní rady společnosti a taktéž předsedkyně správní rady 
podává magistrátu města Plzně zprávy o vývoji projektu.  
Ze strany Evropské unie a jejích orgánů je vyžadována především spolupráce 
s Monitorovacím a poradním výborem, který tvoří odborníci, kteří rozhodovali 
o přidělení titulu městu Plzni v evropské komisi. Tuto oblast komunikace má, 
za projektový tým, na starost manažerka mezinárodních vztahů. Nejdůležitějším bodem 
této oblasti je oficiální monitoring ze strany EU, ten proběhne dvakrát – listopadu 2012 
a na jaře 2014. Výsledek druhého monitoringu rozhodně o (ne)udělení ceny Meliny 
Mercouri. 
V oblasti komunikace s veřejností se společnost snaží o co největší míru dostupnosti 
informací, všechny důležité dokumenty zpřístupňuje na svých internetových stránkách, 
pravidelně pořádá ve spolupráci s Českým rozhlasem Plzeň cyklus rozhlasových debat 
DISKUSE 2015 o vývoji projektu a tématech souvisejících s plzeňskou kulturou. Další 
oblastí je prezentace projektu v zahraničí. V této oblasti se členové projektového týmu 
účastní například programů současných EHMK a projekt prezentují rovněž na dalších 
mezinárodních kulturních akcích (Bienále výtvarného umění Benátky, festival „Den 
Evropy“ v Bernu, Czech Street Party v Bruselu atp.). 
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6.5. Plán kvality projektu 
Plán kvality jako takový ve společnosti Plzeň 2015 neexistuje a nelze říct, že by byly 
uplatňovány procesy řízení kvality tak, jak je chápe projektový management. Vzhledem 
k rozsahu projektu, jeho nákladnosti a složitosti by bylo vhodné zavést alespoň základní 
procesy řízení kvality projektu. Vhodnou pomůckou pro řízení jakosti projektu je norma 
ČSN ISO 10 006 – směrnice pro management jakosti projektů. Tato norma vymezuje 
procesy projektového řízení, které je třeba správně řídit (a předtím navrhnout), aby byl 
projekt řízen s ohledem na jeho jakost a průběh projektu směřoval k úspěšnému 
zakončení. Doporučením pro projektový tým je tedy zavedení systému řízení jakosti 




7. Plán řízení rizik projektu Plzeň EHMK 2015 
Po formulaci jednotlivých dílčích plánů projektu Plzeň EHMK 2015 přichází na řadu 
řízení rizik. Prvním krokem, který je nutné učinit, pro efektivní řízení rizik projektu je 
identifikace jednotlivých rizikových faktorů. Podkladem pro identifikaci rizikových 
faktorů jsou jednotlivé dílčí plány, které pomáhají odhalit možné hrozby a příležitosti 
projektu. Dalším krokem po identifikaci rizik bude jejich hodnocení a následné určení 
reakcí pro jednotlivé rizikové faktory. 
7.1. Identifikace rizikových faktorů 
Město Plzeň do projektu vstupovalo s jasným cílem uspět v soutěži o titul EHMK, 
což se mu také podařilo. Samotné získání titulu však není jistotou úspěchu. Možná spíše 
naopak. Přidělení titulu městu Plzni je vyjádřením důvěry Evropské unie ve schopnost 
města (a společnosti Plzeň 2015) realizovat program představený v přihlášce města 
do soutěže. Pro Plzeň je titul EHMK obrovskou příležitostí představit se evropské 
veřejnosti nejenom jako město, kde se vaří pivo, ale jako kulturní metropole. Aby se 
toto v roce 2015 podařilo, je ještě třeba ujít dlouhou cestu, na které projekt čekají 
mnohé překážky. Faktory, které můžou ovlivnit úspěšný průběh projektu a dosažení 
požadovaných cílů, lze rozdělit do několika skupin, podle oblasti které se týkají. 
Finance 
Jak se říká, o peníze jde až v první řadě. Projekt Plzeň EHMK 2015 je projektem 
financovaným z veřejných rozpočtů, jejichž správci v současné ekonomické situaci 
pečlivě zvažují každou žádost o finanční prostředky. Nedostatek finančních prostředků 
je do jisté míry nutné brát jako realitu. 
Politická situace 
Jak již bylo výše uvedeno, projekt je do jisté míry závislý na podpoře politické 
reprezentace a to jak regionální tak státní. Největší význam pro projekt má zcela jistě 
podpora projektu magistrátem města Plzně, ale rovněž spolupráce s Plzeňským krajem 
a Vládou ČR je důležitá. V roce 2014 se budou konat volby do obecních zastupitelstev 
a je tedy možné, že se na Magistrátu města Plzně odehraje politická změna. Uklidněním 
pro projektový tým může být fakt, že v říjnu roku 2009 Zastupitelstvo města Plzně 
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jednomyslně schválilo koncepční dokument kulturní politiky města Program rozvoje 
kultury 2009–2019, který mimojité obsahuje plánované investiční projekty související 
s projektem EHMK, tak příslib vynakládání 9 % městského rozpočtu ročně 
na neinvestiční náklady na kulturu. 
Personální obsazení 
Celý projekt je nutné správně řídit, udržovat nezávislost projektu na politických 
zájmech, ale na druhé straně s politickou reprezentací bezproblémově vycházet, toto 
vyvolává vysoké nároky na osoby vedoucí projekt. Personální obsazení projektu je 
jednou z oblastí, která je-li dobře řízena, může pro projekt přinášet nejen hrozby, 
ale i příležitosti. 
Komunikace projektu 
Komunikace je v tomto projektu velmi důležitá, nejen komunikace interní 
a komunikace s autoritami, které jsou nutností, ale i komunikace s laickou i odbornou 
veřejností, domácími i zahraničními kulturními institucemi a umělci a dalšími 
skupinami. 
Programové hledisko projektu a management 
Vyvrcholením projektu EHMK je rok, ve kterém je město držitelem titulu hlavního 
města kultury, a kulturní program v tomto roce realizovaný. Cílem je samozřejmě 
přilákat do města a regionu co největší počet návštěvníků, převážně ze zahraničí. Proto 
je programová náplň projektu důležitým faktorem celkového úspěchu projektu. Je třeba 
zvolit vhodné kombinace místních a zahraničních umělců, zkombinovat jak tradiční, 
tak moderní žánry, nezanevřít na zavedené místní akce a na druhé straně využít 
této příležitosti k přestavení zajímavých zahraničních umělců. Spojovacím prvkem 
jednotlivých kulturních akcí mají být čtyři programové proudy, kterými jsou Umění 
a technologie, Vztahy a city, Tranzit a menšiny a Příběhy a prameny. Pro posouzení 
kvality jednotlivých projektů, které projeví zájem stát se součástí programu pro rok 
2015, má být sestavena mezinárodní umělecká rada, která by v roce 2012 měla stanovit 
kritéria pro výběr projektů a v roce 2013 rovněž vyhodnotit výsledky otevřených výzev 
pro zapojení projektů. Celý projekt je samozřejmě nutné správně řídit tak, aby byly 
naplněny stanovené cíle a požadované výstupy. 
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Seznam identifikovaných rizik a jejich popis: 
RF 1 Město Plzeň nebude schopné poskytnout dostatečné financování. 
Hlavním zdrojem finančních prostředků pro projekt je rozpočet města Plzně. Z toho 
jsou společnosti poskytovány provozní dotace a rovněž z něj město Plzeň financuje 
investiční projekty související s titulem EHMK. Nedostatek prostředků by znamenal 
nutnost omezit projektové aktivity, konkrétně například program v roce 2015 by musel 
být skromnější, než jak byl naplánován a uveden v přihlášce. 
RF 2 Bude schválen návrh nového rozpočtového určení daní. 
Na podzim roku 2011 Vláda ČR projednávala návrh změny zákona o rozpočtovém 
určení daní. Byla-li by změna schválená, znamenala by pro město Plzeň pokles 
daňových příjmů přibližně o 30%, což by v praxi činilo přibližně 900 milionů Kč. 
V prosinci 2011 vláda s návrhem vyslovila nesouhlas a další projednávání bylo 
pozastaveno. Došlo-li by ke schválení návrhu, bylo by ohroženo potřebné financování 
projektu a ten by pravděpodobně nemohl být realizován v plánovaném rozsahu. 
RF 3  Společnost dočasně nebude likvidní. 
Společnost Plzeň 2015, která je realizátorem projektu, je financována převážně formou 
provozních dotací z rozpočtu města Plzně. Dotace je vyplácena ve dvou splátkách 
(leden a červenec), existuje tedy možnost dočasného snížení likvidity společnosti, 
která by měla za důsledek nárůst nákladů (například ve formě úroků placených za úvěr 
na překlenutí nedostatečné likvidity). 
RF 4 Část dotace bude třeba vrátit poskytovateli z důvodu nesplnění pravidel. 
Poněvadž dotace z rozpočtu města Plzně, ale stejně tak například dotace poskytované 
MK ČR, jsou účelovými dotacemi, je u nich poskytovatelem prováděna kontrola účelu 
využití podle pravidel. V případě, že by poskytovatel shledal neoprávněné čerpání části 
dotace, byla by společnost Plzeň 2015 danou částku poskytovateli vrátit ze svých 
prostředků. To by znamenalo zhoršení výsledku hospodaření společnosti. 
RF 5 Sponzor či poskytovatel dotace nesplní příslib. 
Společnost hodlá využívat co nejširší spektrum zdrojů financování projektu včetně 
nejrůznějších grantů a dotací poskytovaných i soukromými institucemi. Samozřejmostí 
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je, že s prostředky lze počítat až po schválení žádosti, i tak se ovšem z nejrůznějších 
důvodů může stát, že dotace nakonec poskytnuta nebude. Takováto skutečnost 
by ohrozila průběh projektu v plánovaném rozsahu – na některé z akcí nebo činností 
by společnost nemusela mít prostředky. 
RF 6 Krach banky, ve které má společnost uloženy finanční prostředky. 
Po zkušenostech s vývojem bankovního sektoru v posledních letech nelze opominout 
ani riziko krachu banky. Bankovní vklady jsou ze zákona pojištěny, v současnosti 
do ekvivalentu ve výši 100.000 €. Krach banky by tedy znamenal ztrátu prostředků 
přesahujících limit pojištění a dočasnou ztrátu pojištěného vkladu, do té doby, než bude 
poskytnuto pojistné plnění.   
RF 7 Ředitel společnosti podá rezignaci nebo bude odvolán. 
Tato situace se v průběhu projektu již jedenkráte vyskytla. První ředitel společnosti 
Milan Svoboda k 31. 10. 2011 na vlastní žádost odstoupil z postu ředitele společnosti 
Plzeň 2015. V budoucnosti nelze úplně vyloučit opakování podobné situace, navíc 
s přihlédnutím k faktu, že současný ředitel společnosti je současně ředitelem i v Divadle 
Alfa. Další změna na postu ředitele by znamenala nutnost hledání jeho náhrady 
a ohrožení kontinuity projektu. 
RF 8 Umělecký ředitel projektu podá rezignaci nebo bude odvolán. 
I post uměleckého ředitele již v průběhu projektu doznal personální změnu a to když 
původní umělecké ředitelce Yvonně Kreuzmannové nebyla prodloužena smlouva. Místo 
ní je uměleckým ředitelem společnosti od února 2012 Petr Forman. Nelze tedy vyloučit 
možnost opakování situace odchodu uměleckého ředitele ani v budoucnu. Další změna 
na postu uměleckého ředitele by znamenala, stejně jako u postu ředitele, nutnost hledání 
jeho náhrady a ohrožení kontinuity projektu. 
RF 9 Člen projektového týmu podá rezignaci nebo bude odvolán. 
Opustit projektový tým může i jiný člen než ředitel nebo umělecký ředitel, ať už 
z profesních či jiných důvodů. Odchod člena projektového týmu by znamenala nutnost 
nalezení adekvátní náhrady, pro zajištění kontinuity práce projektového týmu. 
RF 10 Při monitoringu v roce 2012 budou zjištěny nedostatky. 
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V listopadu 2012 proběhne první kolo oficiálního monitoringu postupu projektu 
Monitorovacím výborem. Tento orgán spadající pod Evropskou unii bude hodnotit 
situaci projektu a postup při naplňování cílů projektu uvedených v přihlášce. Zjištění 
nedostatků v této fázi projektu by znamenalo nutnost urychlené realizace nápravných 
opatření za účelem odstranění nedostatků. 
RF 11 Při monitoringu v roce 2014 budou zjištěny nedostatky. 
Druhé kolo oficiálního monitoringu proběhne na jaře 2014 (8 měsíců před začátkem 
programu roku 2015). Výsledek tohoto monitoringu mimo jiné rozhodne o udělení 
nebo neudělení Ceny Meliny Mercouri ve výši 1,5 milionu Euro. Mimo nezískání 
finanční ceny by zjištění nedostatků v této fázi přípravy znamenalo nutnost okamžitých 
reakcí. Důsledkem by nejspíš byl nárůst finančních nákladů na realizaci opravných 
opatření a nesplnění některých cílů projektu. 
RF 12 Nové vedení MMP po volbách v roce 2014 nebude projekt podporovat. 
Na podzim roku 2014 proběhnou volby do obecních zastupitelstev, při kterých se může 
změnit rozložení politických sil na plzeňském magistrátu. Vzhledem k jednomyslnému 
schválení Programu rozvoje kultury města Plzně v roce 2009 a trvající široké politické 
podpoře projektu je hrozba změny politických preferencí nepravděpodobná. Navíc 
na podzim roku 2014 již podle plánů společnosti bude odsouhlasený program 
na následující rok. 
RF 13 Vedení Plzeňského kraje nebude spolupracovat na projektu. 
Na podzim roku 2012 proběhnou volby do krajských zastupitelstev. Současné vedení 
Plzeňského kraje sice oficiálně schválilo záměr zapojení Plzeňského kraje do projektu 
Plzeň EHMK 2015, ale v současné době panuje například neochota podílet se 
na financování projektu. Příkladem je na neurčito odložená stavba nové budovy 
Západočeské galerie, kterou měl realizovat právě Plzeňský kraj. Nezapojení Plzeňského 
kraje do projektu by znamenalo obtížné splnění kritéria zapojení regionu do projektu 
a chybějící spolupráce kraje v oblasti financování by znamenala nutnost najít jiný zdroj 
financování nebo se vzdát části plánovaných aktivit. 




Projekt EHMK je dlouhodobou snahou o docílení požadovaných změn nejen v kulturní 
oblasti, což vyžaduje hlavně přípravu podmínek pro dosažení cílů projektu. V době 
přípravné fáze projektu (2011 až 2014) projekt nebude tvořit žádné výrazné výstupy 
a tak hrozí riziko nespokojenosti veřejnosti i politické reprezentace s rostoucími náklady 
bez viditelných výstupů.  Pokud by projekt podlehl politickým tlakům, bylo by 
ohroženo dosažení cílů zejména z oblasti nastartování dlouhodobých procesů. 
RF 15 Lokální kulturní instituce nebudou ochotné spolupracovat na projektu. 
Projekt a jeho aktivity mohou budit dojem vzniku konkurence pro zavedené lokální 
instituce, které z tohoto důvodu mohou vykazovat neochotu ke spolupráci na projektu. 
V případě vzniku takové situace by bylo ohroženo naplnění cílů z oblasti zapojení 
místních obyvatel a rovněž by tato situace ztěžovala aktivizaci změn kulturní oblasti 
a jejich trvalou udržitelnost, pro kterou jsou fungující a spolupracující lokální instituce 
nutností. 
RF 16 Provoz budované infrastruktury bude příliš nákladný. 
Zastupitelstvo města Plzně rozhodlo v březnu 2012 o výstavbě nové budovy divadla 
v Plzni, stejně tak probíhá revitalizace areálu bývalého pivovaru Světovar, kde vznikne 
kulturní a komunitní centrum 4x4 CF Světovar. Pokud by provoz těchto budov byl příliš 
nákladný, mohly by prostředky z rozpočtu města Plzně vynakládané na kulturu 
ve výsledku sloužit pouze pro financování provozu těchto institucí, což by negativně 
ovlivnilo ostatní kulturní subjekty financované z rozpočtu města Plzně a ohrozilo 
dlouhodobé dopady a udržitelnost změn, o které se projekt snaží. 
RF 17 Dojde k podcenění evropského rozměru projektu. 
Pokud by představený program projektu pro rok 2015 nesplnil požadavky EU v oblasti 
evropského rozměru, měla by tato skutečnost za důsledek horší hodnocení projektu 
ze strany EU a navíc by hrozilo nebezpečí nedostatečného zájmu zahraničních turistů. 
RF 18 Místní obyvatelé nebudou podporovat projekt. 
Vedle evropského rozměru je druhým hlavním kritériem hodnoceným Evropskou unií 
zapojení místního obyvatelstva do projektu. Projekt nemá být, a podle představ 
projektového týmu ani nebude, pouhou přehlídkou zahraničních umělců a akcí 
zaměřenou na přilákání turistů. Je potřeba citlivě zkombinovat zacílení na turisty 
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a místní obyvatele. Nerovnováha ve prospěch zacílení na turisty by znamenala ztrátu 
podpory místních obyvatel. 
RF 19 Místní obyvatelé se budou stavět proti investicím do kulturní infrastruktury. 
Pokud nebude projekt správně komunikován místnímu obyvatelstvu, hrozí nebezpečí, 
že se obyvatelé s projektem nebudou ztotožňovat a že budou vystupovat proti 
vynakládání finančních prostředků na akce a projekty související s projektem EHMK. 
Toto by mohlo být použito například lokálními opozičními politiky jako argument proti 
projektu a hrozil by vznik politických tlaků na projektový tým. 
RF 20 Projekt bude čelit snahám o využití pro propagaci politických cílů. 
Požadavkem Evropské unie je nezávislost a apolitičnost projektu EHMK, můžou se 
však objevit snahy hlavně lokálních politiků projekt využít k propagaci politických cílů. 
RF 21 Vláda ČR nebude pokračovat v podpoře projektu. 
Vláda ČR v srpnu 2011 schválila dotaci pro projekt Plzeň EHMK 2015 ve výši 100 
milionů Kč z rozpočtu MK ČR. Podle zkušeností z ostatních projektů EHMK by však 
projekt potřeboval vyšší vládní podporu. V případě, že projekt nebude podpořen dalšími 
finančními prostředky ze státní pokladny, bude nutné najít jiné zdroje financování. 
Kdyby se to nepodařilo, bude ohrožena realizace všech plánovaných aktivit a tedy 
i naplnění cílů projektu. 
RF 22 Nebude vytvořena mezinárodní umělecká rada. 
Mezinárodní umělecká rada má být seskupením zahraničních osobností z kulturní 
oblasti, které bude mít rozhodující slovo při výběru konkrétních akcí a projektů 
do programu pro rok 2015. Vytvoření mezinárodní umělecké rady a její účel je 
formulován ve Strategii společnosti i přihlášce do soutěže. Jestliže rada nevznikne, bude 
ohroženo naplnění kritéria o evropském rozměru projektu 
RF 23 Projekt vyčerpá prostředky z rozpočtu města Plzně pro lokální kulturní 
instituce. 
Toto riziko souvisí především s otázkou nákladnosti provozu nově budovaných 
kulturních zařízení (hlavně nové budovy divadla). Nebezpečím pro plzeňskou kulturní 
scénu je odliv finančních prostředků pro stávající subjekty a instituce rozdělovaných 
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z rozpočtu města Plzně právě do provozu nově budované infrastruktury. Dalším 
faktorem je i podpora zahraničních projektů a umělců s cílem zajistit evropský rozměr 
projektu, což může lokálním umělcům a institucím ztížit fungování. Ohrožena by byla 
především trvalost nastavených změn. 
RF 24 V roce 2015 program nevzbudí očekávaný zájem turistů. 
Pokud projekt v roce 2015 do České republiky a Plzně nepřiláká dostatek turistů, bude 
to hodnoceno jako neúspěch, rovněž by to ale znamenalo, že turisté v ČR neutratí 
peníze, a tudíž se investice do příprav projektu nevrátí. 
RF 25 Dopady projektu nebudou trvalé. 
Nastartování změn a trvalost dopadů na kulturní i veřejný život v Plzni je jedním 
z hlavních cílů projektu. Aby tohoto mohlo být dosaženo, je třeba vytvořit podmínky, 
které toto umožní, jedním z hlavních předpokladů z této oblasti je revitalizace areálu 
Světovar pro účely 4x4 Cultural Factory Světovar. Pokud se nepodaří realizovat 
dlouhodobě udržitelné změny, nesplní projekt svůj cíl. 
7.2. Hodnocení rizikových faktorů 
Další fází řízení rizik navazující na identifikaci jednotlivých rizikových faktorů je jejich 
hodnocení. Identifikované rizikové faktory budou hodnoceny podle svého významu 
pro projekt a jeho úspěšnost. Pro hodnocení rizikových faktorů byla zvolena 
pětistupňová kvalitativní stupnice, rizikové faktory ohodnocené podle této stupnice jsou 
v tabulce, která je v důsledku svého rozsahu zařazena mezi přílohy (Příloha A: Seznam 
identifikovaných rizikových faktorů). V tabulce jsou uvedeny jednotlivé rizikové 
faktory, jejich hodnocení podle pravděpodobnosti výskytu a dopadu na projekt, a určení 
významu jednotlivých rizik. 
Dalším krokem je vytvoření matice, ve které jsou jednotlivé rizikové faktory rozmístěny 
do sektorů podle pravděpodobnosti výskytu a dopadu na projekt. V matici jsou rovněž 




Tabulka 7-1 Matice rozdělení rizikových faktorů 
Velmi vysoká           
Vysoká         RF 1 
Střední 
RF 4,  
RF 9 RF 21 
RF 10, RF 14, 
RF 18, RF 20 RF 25 
RF 11,  
RF 24 
Nízká   
RF 3, RF 
5, RF 19 
RF 13, RF 15, 
RF 16, RF 23 
RF 2, RF 7, 
RF 8, RF 17, 
RF 22   
Velmi nízká     RF 12   RF 6 
Pravděpodobnost/Dopad 
Velmi 
nízký Nízký Střední Vysoký 
Velmi 
vysoký 
(na svislé ose 
pravděpodobnost výskytu) 
Význam 
rizika Nízký Střední Vysoký  
Zdroj: vlastní zpracování, 2012, (podle [3], s. 53, [1], s. 167) 
Jak je v matici rozdělení rizikových faktorů vidět, identifikovaná rizika projektu mají 
různý význam. Jejich rozdělení podle významu bylo provedeno do tří skupin: rizika 
s nízkým, rizika se středním a rizika s vysokým významem pro projekt. Určení 
významu rizika je směrodatné pro následující určení reakcí na jednotlivá rizika. 
7.3. Určení reakcí na rizika 
Po identifikaci, ohodnocení a určení dopadu jednotlivých rizikových faktorů je dalším 
krokem určení reakcí pro jednotlivé rizikové faktory. Jednotlivé reakce se různí podle 
významu rizik a samozřejmě s ohledem na konkrétní riziko a jeho specifika. 
7.3.1. Finanční rizika 
Jako rizikové faktory s významem pro oblast financování projektu byly identifikovány 
následující faktory: 
RF 1 Město Plzeň nebude schopné poskytnout dostatečné financování. 
Význam: Vysoký 
Reakce: Město Plzeň je hlavním investorem projektu, poskytuje jednak většinu 
prostředků na provoz společnosti a dále se zavázalo realizovat potřebné investiční 
projekty související s projektem Plzeň EHMK 2015. Reakcí na tento rizikový faktor 
může být pouze zmírnění rizika a to snahou o získání finančních prostředků z dalších 
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zdrojů. Pokud by projekt nezískal dostatek prostředků z jiných zdrojů a zároveň by 
rozpočet města nedokázal splnit své závazky, nebyl by ohrožen jen úspěch projektu, 
ale i jeho vlastní realizace v naplánované podobě. 
RF 2 Bude schválen návrh nového rozpočtového určení daní. 
Význam: Střední 
Reakce: Tento rizikový faktor se nachází na pomyslném pomezí ovlivnitelných  
a neovlivnitelných faktorů. Pokud by byl návrh zákona schválen v podobě, v jaké byl 
na podzim roku 2011 předložen vládě, znamenalo by to pro projekt obrovské potíže. 
Navíc město Plzeň v posledních měsících schvaluje jeden investiční záměr za druhým 
(nová budova divadla, depo pro hromadnou dopravu). Tato situace ještě více zvyšuje 
důležitost vícezdrojového krytí potřeb projektu. Přímou reakcí na tento rizikový faktor 
je pokus o vyhnutí se riziku ve spolupráci s městem Plzní (a potenciálně i Brnem 
a Ostravou) neboť změna zákona by nepostihla pouze projekt EHMK, ale celkové 
hospodaření města (měst). 
RF 3 Společnost nebude dočasně likvidní. 
Význam: Nízký 
Reakce: Pro tento rizikový faktor byla zvolena strategie zmírnění rizika spočívající 
v možnosti použití vytvářené finanční rezervy (v rozpočtu společnosti je rezerva ve výši 
1 mil. na krytí neplánovaných nákladů), doplněné zvýšenou pozorností věnovanou 
řízení finančních toků projektu (v kompetenci finančního manažera projektu) s ohledem 
na udržení likvidity. V extrémním případě je rovněž možné využít dostupného 
překlenovacího úvěru poskytovaného bankou. 
RF 4 Část dotace bude třeba vrátit poskytovateli z důvodu nesplnění pravidel. 
Význam: Nízký 
Reakce: Při čerpání dotací je nutné věnovat zvýšenou pozornost pravidlům čerpání 
a provádět interní kontrolu využití zdrojů dle pravidel, tím lze úspěšně odvrátit 
nebezpečí vzniku nesrovnalostí při vyúčtování dotace a následnou nutnost část 
prostředků poskytovateli vracet. Navíc díky úzkým vazbám společnosti na Magistrát 
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města Plzně a spolupráci s jeho odbory (kultury, propagace a marketingu, atd.) je možné 
vyjednat výjimky například v účelovém omezení využití části poskytnutých prostředků. 
RF 5 Sponzor či poskytovatel dotace nesplní příslib. 
Význam: Nízký 
Reakce: Tento rizikový faktor je mimo možnost aktivního ovlivnění společností 
a projektovým týmem, strategií je zmírnění rizika spočívající ve snížení dopadu tohoto 
rizikového faktoru výběrem solidních poskytovatelů finančních prostředků a dodržením 
využívání co nejširšího spektra subjektů poskytovatelů dotací a darů. Vedle 
diverzifikace zdrojů lze klást důraz na uzavření smluv s poskytovateli. 
RF 6 Krach banky, ve které má společnost uloženy finanční prostředky. 
Význam: Střední 
Reakce: Zmírnění rizika. Tento rizikový faktor má sice velmi malou pravděpodobnost 
výskytu, ale na druhé straně je jeho dopad tak závažný, že je třeba se na tuto možnost 
připravit. Konkrétními opatřeními jsou volba banky, která nedrží nebezpečné dluhopisy, 
dále diverzifikace používaných produktů (vedení účtů u více bank) a dále například 
rozdělení prostředků podle výše limitu pojištění vkladu. 
RF 21 Vláda ČR nebude pokračovat v podpoře projektu. 
Význam: Nízký 
Reakce: Správná komunikace projektu je klíčová i ve vztahu k vládě ČR. Projekt 
EHMK není prezentací pouze Plzně, ale celého státu, navíc je pravděpodobné, 
že turisté, kteří v roce 2015 zamíří do Plzně, navštíví při té příležitosti i další místa 
a města ČR. Dalším faktorem, který je potřeba zdůrazňovat je návratnost vynaložených 
prostředků do projektu EHMK, a že se tedy nejedná o dotace, nýbrž o investici 
prostředků, které se do rozpočtu vrátí nejpozději v roce 2016 a to ve formě zvýšených 
příjmů z DPH a daně z příjmu. 
7.3.2. Rizika z politické oblasti 
Tyto rizikové faktory mají svůj původ ve skutečnosti, že zadavatelem projektu je město 
Plzeň a v souvislosti s tímto faktem vznikají specifické situace, které s sebou mohou 




RF 12 Nové vedení MMP po volbách v roce 2014 nebude projekt podporovat. 
Význam: Nízký 
Reakce: Po celou dobu průběhu projektu je třeba komunikovat s politickou reprezentací 
a zdůrazňovat význam kontinuity práce projektového týmu. Dalo by se říci, že zvolenou 
strategií by byl monitoring – při náznaku změn okolností je třeba zaměřit se 
na vysvětlení významu a možných přínosů projektu při jeho správném průběhu. 
RF 13 Vedení Plzeňského kraje nebude spolupracovat na projektu. 
Význam: Střední 
Reakce: Po volbách do krajských zastupitelstev, které proběhnou na podzim 2012, bude 
nutné co nejdříve začít jednat s vedením Krajského úřadu Plzeňského kraje o konkrétní 
podobě zapojení kraje do projektu EHMK a vyžadovat smluvní zajištění dohodnutých 
opatření. Zapojení regionu je jedním z kritérií sledovaných Evropskou unií a proto je 
potřeba dosáhnout co nejdříve domluvy. Nutností je připravenost reálných 
a smysluplných návrhů, které ponesou výhody i pro kraj. 
RF 14 Na vedení projektu bude vyvíjen tlak na tvorbu viditelných výsledků již během 
průběhu projektu. 
Význam: Střední 
Reakce: Neustále je třeba snažit se vysvětlovat zástupcům politické reprezentace 
dlouhodobost procesů fungujících v projektu a to, že jedině tyto dlouhodobé procesy 
zajistí požadované přínosy, ačkoli se mlže zdát, že po dlouhou dobu projekt nic 
nepřináší. Formulovat strategii přístupu lze jako vyhnutí se riziku – projektový tým se 
totiž komunikací se zájmovými skupinami snaží vysvětlit myšlenku projektu, který 
nespočívá v realizaci několika zajímavých kulturních akcí, ale v nastavení 
dlouhodobých procesů a přípravě prostředí pro možnost průběhu zamýšlených změn. 
RF 20 Projekt bude čelit snahám o využití pro propagaci politických cílů. 
Význam: Střední 
Reakce: Zmírnění rizika. Ideální je snížit pravděpodobnost výskytu tohoto rizikového 
faktoru. Toho lze dosáhnout vysvětlováním zástupcům politické reprezentace 
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dlouhodobost procesů fungujících v projektu a to, že jedině tyto dlouhodobé procesy 
zajistí požadované přínosy a nutnost věnovat se v přípravné fázi projektu přípravě 
prostředí pro možnost průběhu zamýšlených změn. 
7.3.3. Rizika související s personálním obsazením 
Pro kontinuitu průběhu projektu je důležité stabilní složení projektového týmu, zvláště 
na vedoucích pozicích. V dosavadním průběhu projektu již došlo k výměně ředitele 
společnosti i uměleckého ředitele projektu, tedy dvou nejdůležitějších pozic. Další 
personální změny by průběhu projektu jen těžko mohly přinést výrazný užitek.  
R7 Ředitel společnosti podá rezignaci nebo bude odvolán. 
Význam: Střední 
Reakce: Tento rizikový faktor je značně specifický, těžko ovlivnitelný a ještě složitěji 
předvídatelný. Uvnitř projektu, v jeho blízkém i širším okolí panují mnohdy složité 
vztahy a působí různé tlaky, snažící se dosáhnout ovlivněné průběhu ve svůj prospěch. 
V takovémto prostředí jsou na osobu ředitele kladeny vysoké nároky a může se stát, 
že se bude opakovat situace z podzimu 2011, kdy tehdejší ředitel společnosti Plzeň 
2015 Milan Svoboda odstoupil z pozice ředitele společnosti. Opakovala by se situace, 
vznikla by nutnost co nejrychleji vypsat výběrové řízení (v přihlášce do soutěže je 
formulován závazek obsazovat významné pozice ve vedení projektu na základě 
mezinárodního výběrového řízení) a umožnit tak výběr nástupce a tím pádem co možná 
nejplynulejší pokračování v postupu projektu. Tento rizikový faktor by měla sledovat 
především Správní rada společnosti. 
RF 8 Umělecký ředitel projektu podá rezignaci nebo bude odvolán. 
Význam: Střední 
Reakce: Podobně jako u postu ředitele se dá těžko ovlivnit hrozba nutnosti hledání 
nového uměleckého ředitele. A stejně jako u ředitele by v případě odstoupení nebo 
odvolání uměleckého ředitele bylo nutné ihned zahájit procesy vedoucí k brzkému 
znovuobsazení uvolněné pozice. Tento rizikový faktor by měla sledovat především 





RF 9 Člen projektového týmu podá rezignaci nebo bude odvolán. 
Význam: Nízký 
Reakce: Tento faktor je složitě ovlivnitelný, může mít totiž nejrůznější příčiny. 
Vhodnou strategií je monitoring, tedy pozorování situace s připravenou reakcí 
pro případ změny okolností. Reakce může mít dvě podoby, zaprvé snahu o udržení 
zaměstnance, zadruhé započetím procesu hledání kvalifikované náhrady a zachování 
kontinuity práce týmu. 
7.3.4. Komunikační rizika 
Celý projekt EHMK vyžaduje kladení důrazu na komunikaci se zájmovými skupinami. 
Nebude-li projekt správně komunikován, můžou se objevovat různé rizikové faktory. 
U následujících rizikových faktorů se jedná spíše o oblast marketingové komunikace 
a komunikace s veřejností. 
RF 18 Místní obyvatelé nebudou podporovat projekt. 
Význam: Střední 
Reakce: Strategií reakce pro tento rizikový faktor je zmírnění rizika, konkrétně 
snížením pravděpodobnosti výskytu. Zcela odstranit tento rizikový faktor je takřka 
nemožné, protože jak je známo, těžko se lze zavděčit každému, a tak je pravděpodobné, 
že vždy bude určitá část nespokojena. Otevřenou komunikací, vysvětlováním přínosů 
projektu a dalšími aktivitami však je možné riziko nepodporování projektu obyvateli 
výraznět omezit. 
RF 19 Místní obyvatelé se budou stavět proti investicím do kulturní infrastruktury. 
Význam: Nízký 
Reakce: Celý projekt je velmi citlivý na správnou komunikaci přínosů projektu 
pro jednotlivé zájmové skupiny. Tento rizikový faktor se týká místního obyvatelstva. 
Jeho odezvy, názory a vnímání projektu je třeba správně monitorovat, využívat 
co nejširšího spektra komunikačních kanálů a nabízet otevřenost vůči zájmu ze strany 
obyvatel. Při zaznamenání posunu veřejného mínění v neprospěch projektu je nutné 
reagovat a posílit otevřenou komunikaci. 
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RF 24 V roce 2015 program nevzbudí očekávaný zájem turistů. 
Význam: Střední 
Reakce: Zmírnění rizika snížením pravděpodobnosti výskytu rizikového faktoru. 
Projekt a hlavně jeho investoři počítají s návratností prostředků, které byly do příprav 
projektu vloženy, a tu by měli zajistit zahraniční turisté, kteří budou v roce 2015 
přilákáni do České republiky a do Plzně a budou zde utrácet své peníze. Podle 
zkušeností z jiných projektů EHMK jeden turista utratí za svůj pobyt 150 až 200 Euro. 
Pokud jsou náklady na projekt plánovány ve výši přibližně 2 mld. Kč, což představuje 
asi 80 mil Euro, lze určit metu překročeného půl milionu turistů jako jakýsi bod zvratu 
projektu. Turisty přiláká samozřejmě zajímavý program podpořený vhodným 
marketingem a prezentací projektu v zahraničí. 
7.3.5. Rizika managementu a programu 
Správné řízení je důležité pro každý projekt. Pro projekt EHMK je navíc důležitým 
faktorem kvalitní programová náplň beroucí v potaz domácí i zahraniční umělce, 
klasické i moderní žánry a další faktory. Rizikové faktory související s chybami v řízení 
projektu, neplněním požadovaných kritérií či nedůrazu v dosahování vytyčených cílů, 
a oblastí programového hlediska a reakce na ně jsou následující: 
RF 10 Při monitoringu v roce 2012 budou zjištěny nedostatky. 
Význam: Střední 
Reakce: Vhodnou strategií je vyhnutí se riziku, tedy řízení projektu v souladu s cíly 
a postupy deklarovanými v přihlášce projektu do soutěže o titul EHMK. Bohužel ne 
vždy je možné splnit všechny plány, a ne všechny oblasti projektu běží podle plánů. 
Monitoring ze strany Evropské unie však je třeba brát jako příležitost, ne jako hrozbu. 
Právě monitoring může projektový tým upozornit na okolnosti, které nemusí být 
z vnitřního zaujatého pohledu na projekt zřejmé. Na monitoring je třeba se připravit dle 
požadavků výboru s ohledem na požadavky a minulé nedostatky. Pokud Monitorovací 
výbor odhalí v listopadu 2012 nedostatky, je třeba ihned začít pracovat na jejich 
odstranění a zamezení opětovného vzniku. 




Reakce: Zmírnění rizika. Ideální by samozřejmě byla reakce vyhnutí se riziku, což je 
však ve skutečnosti nemožné. Úkolem vedení projektu však musí být co možná největší 
snaha o naplnění podmínek a závazků důležitých pro úspěšnou realizaci projektu 
a odstranění případných nedostatků identifikovaných při monitoringu v roce 2012. 
Nebezpečím výskytu tohoto rizikového faktoru je minimální operační doba pro možnost 
odstranění identifikovaných nedostatků. 
RF 15 Lokální kulturní instituce nebudou ochotné spolupracovat na projektu. 
Význam: Střední 
Reakce: U tohoto rizika je volena strategie monitoringu. V současnosti se tento rizikový 
faktor nezdá být aktuálním a zapojování institucí probíhá, pro případ změny okolností je 
nutné, aby byl projektový tým připraven zaměřit se na komunikaci s dotyčnými 
institucemi a zdůraznil příležitosti, které projekt EHMK přináší i těmto lokálním 
institucím.  
RF 16 Provoz budované infrastruktury bude příliš nákladný. 
Význam: Střední 
Reakce: Zvolenou strategií je vyhnutí se riziku, každá jiná reakce by znamenala 
možnost skutečně nákladného provozu. Projektový tým musí ve spolupráci s Útvarem 
koordinace evropských projektů prosazovat zohlednění budoucího provozu a jeho 
co nejnižší finanční náročnosti a to dokud je možné ovlivnit projekty „na papíře“, 
jakmile budou budovy stavěny, bude již velmi složité zohledňovat připomínky 
a podněty. 
RF 17 Dojde k podcenění evropského rozměru projektu. 
Význam: Střední 
Reakce: Vhodnou strategií reakce je zmírnění rizika a to zmírněním pravděpodobnosti 
výskytu tohoto rizikového faktoru. Toho může být dosaženo různými kroky, jedním 
z nich je vytvoření mezinárodní umělecké komise, která bude mít na starost hodnocení 
projektů přihlášených do veřejných výzev a taktéž bude mít hlavní slovo v určení 
„vlajkových lodí“ projektu – tedy nosných akcí programu na rok 2015. Nutnou 
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podmínkou je samozřejmě vypsání zajímavých otevřených výzev a zajištění podmínek 
pro účast významných zahraničních umělců. 
RF 22 Nebude vytvořena mezinárodní umělecká rada. 
Význam: Střední 
Reakce: Vyhnutí se riziku. Případná absence této rady by znamenala nedodržení 
vlastního slibu formulovaného v přihlášce projektu do soutěže o titul EHMK 2015. 
Mezinárodní umělecká rada má být významným orgánem, zajišťujícím vytvoření 
kvalitního programu pro rok 2015. Je zásadní, aby tento záměr byl dodržen a vedení 
projektu tak reprezentovalo svou vůli dodržet zvolené záměry. 
RF 23 Projekt vyčerpá prostředky z rozpočtu města Plzně pro lokální kulturní instituce. 
Význam: Střední 
Reakce: Vyhnutí se riziku spoluprací s magistrátem města Plzně zaměřenou 
na přizpůsobení grantové politiky města Plzně. Nedostatek finančních prostředků 
pro lokální kulturní instituce může nastat ve dvou fázích projektu. První z nich je fáze 
realizace programu v letech 2014 a 2015, v tomto období budou prostředky do jisté 
míry zaměřeny na zahraniční umělce a je důležité správně nastavit poměr podpory 
domácích a zahraničních účastníků programu. Druhou fází jsou roky následující 
po skončení projektu, kdy kulturní scéna v Plzni bude muset zvládnout návrat 
do běžného provozu a navíc se vrovnat s nutností využití a provozu nově vybudované 
infrastruktury. 
RF 25 Dopady projektu nebudou trvalé. 
Význam: Vysoký 
Reakce: Zmírnění rizika na co nejnižší možnou úroveň. Z mého pohledu je hledisko 
nastaveních trvalých změn a dopadů nejdůležitějším výstupem projektu Plzeň EHMK 
2015. Vidina příležitosti proměny Plzně z provinčního města ve skutečnou evropskou 
kulturní metropoli byla důvodem přihlášení projektu do soutěže o titul Evropského 
hlavního města kultury. Projekt pro Plzeň titul získal a nyní je potřeba splnit také cíl, 




7.4. Monitoring rizik 
Poslední fází procesu řízení rizik je sledování vývoje situace projektu a hlídání 
jednotlivých rizikových faktorů a okolností, které je ovlivňují. Společnost v současné 
době připravuje ve spolupráci s Fakultou ekonomickou ZČU systém monitoringu 
a evaluace projektu. V rámci tohoto systému budou sledovány klíčové cíle a aktivity 
a to, jak jsou naplňovány. Pokud bude tento systém dobře nastaven a provozován, může 
včas odhalit vznik možných odchylek od plánovaných stavů a v reakci na zjištění 
o možnosti vzniku odchylek může projektový tým přijmout potřebná opatření.  
Důležitou činností vztahující se k procesu řízení rizik v jeho realizační fázi je rovněž 
pravidelná aktualizace seznamu rizikových faktorů. V průběhu životního cyklu projektu 
se jednak může měnit význam jednotlivých rizik, a rovněž může dojít jak ke vzniku 
nového rizikového faktoru, tak naopak k jeho zániku. Projektový tým by tedy měl 
sledovat okolí projektu a jeho vývoj ve vztahu k projektovým aktivitám a cílům 




Cílem této práce bylo sestavit plán řízení rizik projektu Plzeň EHMK 2015. Řízení rizik 
je v praxi často opomíjenou oblastí projektového managementu, což je jistě chybou, 
a možná i proto jsou realizované projekty málokdy ukončovány v souladu s plánem. 
Potřeba řídit rizika je ještě výraznější u projektu existujícího v tak nejistém prostředí, 
v jakém existuje projekt Plzeň EHMK 2015. Tento projekt je financován převážně 
z veřejných zdrojů, z čehož vyplývá neustálá nejistota v oblasti financí, zadavatelem 
projektu je město Plzeň, které je rovněž zakladatelem společnosti Plzeň 2015, takže 
i vedení a směřování projektu je minimálně kontrolováno politickou reprezentací, spíše 
však je pod tlakem politiků. Tyto skutečnosti jistě ztěžují řízení projektu a snahu 
o dosažení vytyčených cílů. 
V současnosti v projektu Plzeň EHMK 2015 řízení rizik prakticky neexistuje, jediným 
nástrojem, který by se tak dal označit, je finanční rezerva. V tomto ohledu je z mého 
pohledu zásadní zavést alespoň základní řízení rizik, které bude spočívat 
v systematizaci procesu. Identifikovaná rizika musí být přehledně uspořádaná, 
s dostupnými informacemi, jednotlivým rizikovým faktorům musí být přiděleni 
vlastníci podle oblasti, do které konkrétní riziko spadá. Pozitivním faktem je příprava 
evaluačního systému, který s oblastí řízení rizik souvisí. Byla by škoda pouze sledovat 
jednotlivé cíle a míru jejich naplnění, když je zavedení systému evaluace projektu 
vlastně ideální možností k paralelnímu spuštění řízení rizik s možností dosažení 
synergických efektů z těchto dvou oblastí. 
V situaci, která v současnosti kolem projektu panuje, hrozí nebezpečí přílišného 
zaměření se projektového týmu na řešení problematické finanční situace. Jedná se 
hlavně o zajištění prostředků pro programovou náplň roku 2015, kdy je zajištěna 
přibližně 1/3 nákladů, potřebných pro plnohodnotný průběh programu v roce 2015 tak, 
jak byl představen a naplánován v přihlášce projektu do soutěže o titul EHMK. Vedení 
projektu ale nesmí opomínat neméně důležitý faktor projektu, kterým je snaha 
dosáhnout proměny kulturního prostředí v Plzni a rozvoje kreativního průmyslu 
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 Příloha A: Seznam identifikovaných rizikových faktorů 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012
 Název Pravděpodobnost výskytu Dopad 
RF 1 Město Plzeň nebude schopné poskytnout dostatečné financování Vysoká Velmi vysoký 
RF 2 Bude schválen návrh nového rozpočtového určení daní Nízká Vysoký 
RF 3 Společnost dočasně nebude likvidní Nízká Nízký 
RF 4 Část dotace bude třeba vrátit poskytovateli z důvodu nesplnění pravidel Střední Velmi nízký 
RF 5 Sponzor či poskytovatel dotace nesplní příslib Nízká Nízký 
RF 6 Krach banky, ve které má společnost uloženy finanční prostředky Velmi nízká Velmi vysoký 
RF 7 Ředitel společnosti podá rezignaci nebo bude odvolán Nízká Vysoký 
RF 8 Umělecký ředitel projektu podá rezignaci nebo bude odvolán Nízká Vysoký 
RF 9 Člen projektového týmu podá rezignaci nebo bude odvolán Střední Velmi nízký 
RF 10 Při monitoringu v roce 2012 budou zjištěny nedostatky Střední Střední 
RF 11 Při monitoringu v roce 2014 budou zjištěny nedostatky Střední Velmi vysoký 
RF 12 Nové vedení MMP po volbách v roce 2014 nebude projekt podporovat Velmi nízká Střední 
RF 13 Vedení Plzeňského kraje nebude spolupracovat na projektu Nízká Střední 
RF 14 Na vedení projektu bude vyvíjen tlak na tvorbu viditelných výsledků během průběhu projektu Střední Střední 
RF 15 Lokální kulturní instituce budou neochotné spolupracovat na projektu Nízká Střední 
RF 16 Provoz budované infrastruktury bude příliš nákladný Nízká Střední 
RF 17 Dojde k podcenění evropského rozměru projektu Nízká Vysoký 
RF 18 Místní obyvatelé nebudou podporovat projekt Střední Střední 
RF 19 Místní obyvatelé se budou stavět proti investicím do kulturní infrastruktury Nízká Nízký 
RF 20 Projekt bude čelit snahám o využití pro propagaci politických cílů Střední Střední 
RF 21 Vláda ČR nebude pokračovat v podpoře projektu Střední Nízký 
RF 22 Nebude vytvořena mezinárodní umělecká rada Nízká Vysoký 
RF 23 Projekt vyčerpá prostředky z rozpočtu města Plzně pro lokální kulturní instituce Nízká Střední 
RF 24 V roce 2015 program nevzbudí očekávaný zájem turistů Střední Vysoký 
RF 25 Dopady projektu nebudou trvalé Střední Velmi vysoký 
 Příloha B: Registr rizikových faktorů 
  Název 
Pravděpodobnost 
výskytu Dopad Význam Reakce na riziko Vlastník 
RF 1 




Hledání a využití dalších 
zdrojů financování Finanční manažer 
RF 2 
Bude schválen návrh nového rozpočtového určení 
daní Nízká Vysoký Střední 
Hledání a využití dalších 
zdrojů financování Finanční manažer 
RF 3 Společnost dočasně nebude likvidní Nízká Nízký Nízký Finanční rezerva Finanční manažer 
RF 4 
Část dotace bude třeba vrátit poskytovateli 
z důvodu nesplnění pravidel Střední 
Velmi 
nízký Nízký 
Interní kontrola a vyjednávání s 
poskytovateli Finanční manažer 
RF 5 Sponzor či poskytovatel dotace nesplní příslib Nízká Nízký Nízký 
Smluvní zajištění vztahů, 
diverzifikace zdrojů Finanční manažer 
RF 6 
Krach banky, ve které má společnost uloženy 
finanční prostředky Velmi nízká 
Velmi 
vysoký Vysoký 
Rozdělení prostředků mezi 
různé banky Finanční manažer 
RF 7 
Ředitel společnosti podá rezignaci nebo bude 




Umělecký ředitel projektu podá rezignaci nebo 




Člen projektového týmu podá rezignaci nebo bude 
odvolán Střední 
Velmi 
nízký Nízký Monitoring situace Ředitel společnosti 
RF 10 
Při monitoringu v roce 2012 budou zjištěny 
nedostatky Střední Střední Střední 






Při monitoringu v roce 2014 budou zjištěny 
nedostatky Střední 
Velmi 




 RF 12 
Nové vedení MMP po volbách v roce 2014 nebude 
projekt podporovat Velmi nízká Střední Nízký Monitoring názorů politiků Ředitel společnosti 
RF 13 
Vedení Plzeňského kraje nebude spolupracovat na 
projektu Nízká Střední Střední 
Vyjednání potvrzení zapojení 
kraje Ředitel společnosti 
RF 14 
Na vedení projektu bude vyvíjen tlak na tvorbu 
viditelných výsledků během průběhu projektu Střední Střední Střední Dodržování plánu projektu Ředitel společnosti 
RF 15 
Lokální kulturní instituce budou neochotné 
spolupracovat na projektu Nízká Střední Střední 





Provoz budované infrastruktury bude příliš 
nákladný Nízká Střední Střední 
Vyjednávání a připomínkování 
infrastrukturních projektů Ředitel společnosti 
RF 17 Dojde k podcenění evropského rozměru projektu Nízká Vysoký Střední 
Vytvoření a podpora práce 
mezinárodní umělecké komise Programový manažer 
RF 18 Místní obyvatelé nebudou podporovat projekt Střední Střední Střední 
Otevřená komunikace cílů a 
přínosů projektu  Manažer PR 
RF 19 
Místní obyvatelé se budou stavět proti investicím 
do kulturní infrastruktury Nízká Nízký Nízký 
Otevřená komunikace cílů a 
přínosů projektu Manažer PR 
RF 20 
Projekt bude čelit snahám o využití pro propagaci 
politických cílů Střední Střední Střední 
Jednání s politickou 
reprezentací Ředitel společnosti 
RF 21 Vláda ČR nebude pokračovat v podpoře projektu Střední Nízký Střední Komunikace přínosů projektu Ředitel společnosti 





Projekt vyčerpá prostředky z rozpočtu města Plzně 
pro lokální kulturní instituce Nízká Střední Střední 
Přizpůsobení grantové politiky 
města  Manažer participace 
RF 24 
V roce 2015 program nevzbudí očekávaný zájem 
turistů Střední Vysoký Vysoký 
Vytvoření zajímavého 
programu pro rok 2015 Programový manažer 
RF 25 Dopady projektu nebudou trvalé Střední 
Velmi 
vysoký Vysoký 
Zaměření se na požadované 
změny Ředitel společnosti 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012
 Abstrakt 
Choura, M. Řízení rizik projektu Plzeň – město kultury 2015. Bakalářská práce. Plzeň: 
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 77 s., 2012 
Klíčová slova: projektový management, management rizik, EHMK, Plzeň 2015  
Předmětem této bakalářské práce je popis iniciativy Evropské unie Evropských hlavních 
měst kultury (EHMK), projektu Plzeň – město kultury 2015, který pro město Plzeň 
získal titul EHMK pro rok 2015, a vytvoření plánu řízení rizik tohoto projektu. 
Práce je rozdělena do několika částí. První částí je teoretický úvod do problematiky, 
obsahující popis projektového řízení obecně, projekt a projektový plán a jeho součásti 
a základní přehled o postupu managementu rizik projektů.  
V další části jsou uvedeny informace o iniciativě EHMK, jejím vývoji a kritériích 
výběru měst. Následující část se již věnuje projektu Plzeň – město kultury 2015. Projekt 
je popsán a jsou zpracovány jednotlivé dílčí plány projektu. 
Poslední část práce se věnuje řízení rizik projektu. Nejdříve jsou uvedeny 
identifikované rizikové faktory, ty dále jsou ohodnoceny a jsou navrženy reakce 
na jednotlivé faktory. Výstupem této části je registr rizikových faktorů projektu (Příloha 
B). 
 Abstract 
Choura, M. Project risk management Pilsen – European Capital of Culture 2015. 
Bachelor thesis. Pilsen: University of West Bohemia in Pilsen: Faculty of Economics, 
77 p., 2012 
Key words: Project management, project risk management, ECoC, Pilsen 2015. 
Aim of this bachelor thesis is a description of a European Union initiative European 
Capitals of Culture (ECoC), the project Pilsen – European Capital of Culture, which 
won the title of ECoC for city of Pilsen for year 2015, and creation of risk management 
plan of this project. 
The thesis is divided into several parts. First of these is a theoretical introduction to 
project management in general, to project planning and its components and basics of 
project risk management. 
In next part is information about ECoC initiative, its development and criterions of 
choosing capital of culture. Next part is focused on project Pilsen – European Capital of 
Culture 2015. The project is described and there are elaborated individual sub-project 
plans. 
Last part of thesis is focused on risk management of Pilsen ECoC project. First listed 
are identified risk factors, these are further evaluated and then are designed responds to 
risk factors. Outcome of this part is register of risk factors (Příloha B). 
